

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 2/2013 / DC-11/02/2013/2 ze dne 7. 5. 2013

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Zastoupen:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchý, odborný rada, Pobočka Děčín
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Sídlo:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupen:	Martin Závorský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., expozitura Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	27493989
DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bynovec

Místo plnění: Katastrální území Bynovec

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku č. 7 ke SOD je změna počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ.

2.2. Na základě žádostí vlastníků pozemků bylo dosud vytyčeno 129 měrných jednotek (dále jen "MJ") hranic pozemků. Další žádosti zatím nebyly podány.

Zhotovitel požádal dne 5. 6. 2020 o změnu počtu měrných jednotek etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ - stabilizace hranic pozemků, a to:

- původní počet měrných jednotek :
 - vytyčení hranic pozemků (MJ = 100 bm) - 500 MJ
 - stabilizace hranic pozemků (MJ = bod) - 700 MJ
- nový počet měrných jednotek dle žádostí vlastníků :
 - vytyčení hranic pozemků (MJ = 100 bm) - 129 MJ
 - stabilizace hranic pozemků (MJ = bod) - 337 MJ

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

2.1. Tabulka v Čl. VII., bodu č. 1 se mění na nové znění následovně:

Název	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč.DPH
KPÚ Bynovec	1 163 220	244 276,20	1 407 496,20

KPÚ Bynovec

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	623 770 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	410 090 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2. bez DPH)	129 360 Kč
Celková cena bez DPH	1 163 220 Kč
DPH	244 276,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 407 496,20 Kč

2.2. Měrné jednotky a cena bez DPH se v příloze č. 1 k SoD mění následovně:

Ucelená část / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	129	340	43 860	3
	- stabilizace hranic pozemků	ks	337	90	30 330	

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 2/2013 / DC-11/02/2013/2.
- 3.2. Nedílnou součástí dodatku č. 7 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
- 3.3. Dodatek č. 7 má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy včetně dodatků č. 1 až 6 se nemění.
- 3.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 22.6.2020...

V Ledči nad Sázavou dne 16.6.2020...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....
Martin Závorský
jednatel společnosti

Příloha: Příloha č. 1 ke SoD