



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

## DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: **2019/00567/OI/OBJ**

Datum vyhotovení: **01.04.2019**

ORG akce: **60002101338**

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539

DIČ: CZ06687539

Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Litovel, ul. Pavlínka 1141

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 31.07.2020 na **23.08.2020**, a to z následujících důvodů:

Činnost TDS byla dohodnuta dle 2019/00567/OI/OBJ do 23.05.2020.

Dle „dohody o navýšení ceny a prodloužení termínu“ (dále „dohoda“) a dle cenové nabídky z 06.03.2020 měla být činnost TDS prodloužena o 3 měsíce, tj. do 23.08.2020. V dohodě je však uveden datum 31.07.2020.

Z tohoto důvodu se upravuje ukončení prodloužení činnosti TDS k datu 23.08.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá

Příloha: x

Referent OI

Dne 13. 7. 2020

Dodavatel:

jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Dne 13 -07- 2020

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje