



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: **2019/00568/OI/OBJ**

Datum vyhotovení: **01.04.2019**

ORG akce: **60002101178**

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539

DIČ: CZ06687539

Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa RD Litovel, Staroměstské náměstí 233**

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 31.07.2020 na **23.08.2020, a to z následujících důvodů:**

Činnost TDS byla dohodnuta dle 2019/00568/OI/OBJ do 23.05.2020.

Dle „dohody o navýšení ceny a prodloužení termínu“ (dále „dohoda“) a dle cenové nabídky z 06.03.2020 měla být činnost TDS prodloužena o 3 měsíce, tj. do 23.08.2020. V dohodě je však uveden datum 31.07.2020.

Z tohoto důvodu se upravuje ukončení prodloužení činnosti TDS k datu 23.08.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]

Příloha: x

Referent OI [redacted]

Dne **13. 7. 2020** [redacted]

Dne **13-07-2020** [redacted]

Dodavatel: [redacted]

Odběratel: [redacted]

jednatel

vedoucí Odboru investic

TRANCIO Consulting s.r.o.

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín