

Příloha č. 5 - OS Bruntál - výměna plynových kotlů

OS Bruntál - výměna plynových kotlů							
POPIS PRACÍ ETAPA	ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ						
	1. - 8. den	9. - 16. den	17. - 24. den	25. - 32. den	33. - 40. den	41. - 48. den	49. - 56. den
Zahájení a přípravné práce							
Plynoinstalace							
Dodání a montáž technologií							
Spalinové cesty							
Měření a regulace							
Stavební práce							
Dokončovací práce a předání díla							