

DODATEK č. 07275-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0443-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové
aktivity a turistiku“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **BERKASTAV s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 58317
se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČO: 02657392
DIČ: CZ02657392
zastoupen: Dominik Berka, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07275-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0443 ze dne 19. 7.
2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze
Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z
června 2020 označeného jako „Návrh Změny závazku č. 2 dle § 222 Zákona č. 134/2016
Sb.“, na akci Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu na
volnočasové aktivity a turistiku, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 18.354.266,26 Kč (slovy: osmnáct-milionů-tři-sta-padesát-čtyři-tisíc-dvě-stě-šedesát-šest korun českých a dvacet-šest haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 918.000,-Kč (slovy: devět-set-osmnáct-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele.

V čl. III. bodu 3.3 Smlouvy je upřesněna doba plnění tak, že k dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 13. 8. 2020.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.7.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Bruntále dne 13.7.2020
Za BERKASTAV s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Dominik Berka
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX