

Název veřejné zakázky: „Domy pro sociální účely - dodávka vybavení – objekt Heřmanice“
v rámci projektu: „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“

DODATEK Č. 1




KE SMLouvĚ O DíLO NA DODÁVKU VYBAVENÍ V RÁMCI PROJEKTU „TRANSFORMACE DOMOVA BAREVNÝ SVĚT III. A DOMOVA JANDOVA“

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.062.56/0.0/16_047/0005734.

I.

Smluvní strany



1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ: 70631808
DIČ: CZ70631808
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Andrej Foltýnek, manažer projektů a materiálně-technické podpory

Registrace: Žřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění pozdějších dodatků.
Žřizovatelem Statutární město Ostrava.

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:

AMBRA-Group, s.r.o.

Se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupen: Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti
IČ: 25 37 98 87
DIČ: CZ25379887
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoby: Pavel Svoboda, jednatel společnosti
Zapsána: V Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
Oddíl C, vložka 16590

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku DODÁVKU VYBAVENÍ V RÁMCI PROJEKTU „TRANSFORMACE DOMOVA BAREVNÝ SVĚT III. A DOMOVA JANDOVA“

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.062.56/0.0/16_047/0005734. (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku č. 1


1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se na základě požadavků vzniklých ze skutečného provedení stavby a dalších příčin, které objednatel nemohl předvídat, mění a upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. VII., bod 1. smlouvy mění na částku 824.882,- Kč bez DPH, tj. 986.894,- Kč s DPH.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet VP a MP
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
6. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 zákona, odst. 4 Zákona o VZ.

V Ostravě dne

Ve Frýdku-Místku dne


Datum: 2020.07.08
19:14:24 +02'00'

za objednatele
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace


Datum: 2020.07.13
09:51:20 +02'00'

za zhotovitele
Pavel Svoboda
jednatel

Stránka 2 z 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR