

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 11. 2016**

*podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou:*

**Městys Kamenice**

jednající: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou

Kamenice 481

588 23 Kamenice u Jihlavy

IČO: 00286079

DIČ: CZ00286079

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

e-mail (dále jen „objednatel“)

**Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,**

se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,

IČO: 71294376,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932

zastoupená ředitelkou Ing. Erikou Šteflovou, MBA

Kontaktní osoba:

E-mail:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“).

**Článek 1**

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 7. 11. 2016, uzavřenou mezi objednatelem městysem Kamenice a zhotovitelem Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové žádosti, včetně veškerých povinných příloh dle programové dokumentace, pro projekt předkládaný objednatelem do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), prioritní osa 2, do Výzvy č. 47 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL SVL s uzávěrkou dne 14. 2. 2017, včetně odborného vedení celého procesu nezbytného pro předložení žádosti o financování. Na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení termínu dodání díla.

**Článek 2**

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku 3 Termín a místo dodání díla, odst. 1. smlouvy tak, že článek 3 Termín a místo dodání díla, odst. 1. smlouvy nově zní:

1. „Dílo bude prováděno průběžně v období listopad 2016 až 14. února. 2017. Kompletní dílo, včetně příloh a studie proveditelnosti, se zhotovitel zavazuje provést do týdne od obdržení všech podkladů nutných pro registraci projektové žádosti od objednatele, nejpozději do 14. 2. 2017. Součástí provedení díla je i jeho předání objednateli. Předáním díla se rozumí zafinalizování žádosti o dotaci v systému ISKP14+.

Žižkova 89, 586 01 Jihlava

IČO: 71294376

tel., e-mail:

### Článek 3

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Kamenici dne: 01. 02. 2017

V Jihlavě dne:

1.02.2017