

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2136/2019 uzavřené dne 11.9.2019
na akci „Oprava protipožárních vstupů a dveří, instalace automatického práškového
hasebního systému – technický dozor“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Vejvoda, spol. s r.o.

se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Václavem Vejvodou, jednatelem
IČO: 61504815
DIČ: CZ61504815
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 29670
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2136/2019 uzavřené dne 11.9.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení
Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla, následovně:

Článek I
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

V Článku IV, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy se ruší poslední věta tohoto ustanovení a současně se tento odstavec se rozšiřuje o znění:

„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 26.2.2021 (s tím souvisí i provádění technického dozoru po tuto dobu) se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o částku 64.000,- Kč bez DPH (slovy: šedesátčtyřtisíc korun českých), tzn. celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí 537.340,- Kč bez DPH (slovy: pětsettrícetsedmtisícčtyřicet korun českých), DPH ve výši 21% v roce 2020 činí 112.841,40 Kč (slovy: jednostodvanácttisícosemsetčtyřicetjedna korun českých a čtyřicet haléřů), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí vč. DPH 650.181,40 Kč (slovy: šestsetpadesáttisícjednoosmdesátjedna korun českých a čtyřicet haléřů).“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2136/2019 uzavřené dne 11.9.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Václav Vejvoda
jednatel
Vejvoda, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel