

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SML/196/19/043 ze dne 12. 12. 2019

(dále jen „Smlouva“), uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149 (není plátce daně z přidané hodnoty)

za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

*jako **objednatelem** na straně jedné*

a

Pavel Kohn

se sídlem Horníkova 10, 628 00 Brno

IČO: 18772765

DIČ: CZ6301300797

*jako **zhotovitelem** na straně druhé*

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky č. VZ-33/2019 „Výměna hlavního rozvaděče budovy Květná 15 – realizace“ se objevily předem neznámé skutečnosti, které vyústily v provedení díla jiným, než dříve předpokládaným způsobem stanoveným v položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu č. 1 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že tyto změny umožnily efektivnější provedení díla a snížení jeho ceny, souhlasil objednatel v souladu s principem účelného vynakládání veřejných prostředků se změnou závazků ze Smlouvy.
2. Rozsah těchto změn byl projednán a schválen zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech provozních a technických dle čl. 10.1. Smlouvy. Detailní rozpis všech úprav a jednotlivých položek byl zaznamenán v soupisu prací (dále jen „Soupis skutečně provedených prací“), který byl přiložen k zápisu o odevzdání a převzetí díla ze dne 27. 4. 2020. Soupis skutečně provedených prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Na základě Soupisu skutečně provedených prací byla zhotovitelem za provedení díla fakturována částka 642.440,- Kč vč. DPH, kterou objednatel uhradil dne 6. 5. 2020. Smluvní strany prohlašují, že tímto byly vzájemné závazky ze Smlouvy týkající se provedení, předání a uhrazení ceny díla bez dalšího splněny.
4. Tento dodatek se uzavírá za účelem narovnání ceny díla a upřesnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. 5.3. Smlouvy se mění následovně:

„Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH **530.942,- Kč** (slovy: **pětsettřicettisícdevětsetčtyřicet dva korun**)
DPH 21 % **111.498,- Kč** (slovy: **stojedenácttisícčtyřistadevadesát osm korun**)
včetně DPH **642.440,- Kč** (slovy: **šestsetčtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicet korun**)“

2. Do Smlouvy se vkládá čl. 5.5. v následujícím znění:

„Cena díla může být změněna, dojde-li ke změně v provedení díla oproti projektové dokumentaci a budou-li tyto změny odsouhlaseny objednatelem. V takovém případě bude cena stanovena na základě soupisu skutečně provedených prací, který bude přílohou zápisu o odevzdání a převzetí díla.“

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Brně dne 9.7.2020



V Brně dne 13.7.2020

Česká republika - Státní zemědělská

zhotovitel
Pavel Kohn

za objednatele
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

ROZPOČET

Rekapitulace změny sjednané ceny (bez DPH)			
Ceny dle smlouvy:			593 308,00
Měněpráce			-221 800,00
Vícepráce			159 434,00
Cena dle realizace			530 942,00
Cena dle smlouvy včetně DPH			717 903,00
Cena dle realizace včetně DPH			642 440,00
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Pavel Kohm			
			

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mm.j.	mm.	Dodávka cena/jedn.	řad/celkem	montáž cena/jedn.	mont./celkem
1		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ						
2	BH630NE305	Kompaktní jistič, I _n =36kA, I _n =630A (stavající)	ks	0	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3	SE-BH-0630-MTV8	Nadproudová spoušť (stavající)	ks	0	0,00	0,00		0,00
4	SV-BHD-X230	Nápěťová spoušť hlavní jistič	ks	1	1 136,00	1 136,00	600,00	600,00
5	CS-BH-B021	Připojovací sada, blokové svorky dvojitě (stavající)	ks	0	0,00	0,00		0,00
6		Rozváděč skříniový 2085 (2000 x 800 x 500) mm, RAL7035, IP55	ks	2	11 800,00	23 600,00	8 000,00	16 000,00
7		Rozváděč skříniový 2085 (2000 x 1000 x 500) mm, RAL7035, IP55	ks	1	17 832,00	17 119,00	10 000,00	10 000,00
8		Podstavce, rohový díl 200mm	ks	3	714,00	2 142,00	300,00	900,00
9		Univerzální díl podstavce 100x500 mm, 2 kusy	ks	3	393,00	1 179,00	300,00	900,00
10		Univerzální díl podstavce 100x1000 mm, 2 kusy	ks	1	768,00	768,00	300,00	300,00
11		Univerzální díl podstavce 100x800 mm, 2 kusy	ks	2	655,00	1 310,00	300,00	600,00
12		Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, včetně příslušenství	ks	1	25 220,00	25 220,00	650,00	650,00
13	IS506103	Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm 3-pólový, 10 x 38, 32A gG	ks	2	163,00	326,00	250,00	500,00
14	ISZ10002	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	ks	6	18,00	108,00	50,00	300,00
15	MG954050-A	Trafa měřicí 500/5A, 30x10mm	ks	3	360,00	1 080,00	250,00	750,00
16	BM018102CZ	Jistič B/2A, 1-pólový, 10kA, bar. páčka, vhodný před hl. el. měř.	ks	1	170,00	170,00	250,00	250,00
17	ZS1B	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem	ks	1	1 183,00	1 183,00	280,00	280,00
18	BM018106	Jistič B6/1	ks	1	127,00	127,00	250,00	250,00
19	BM019320	Jistič D20/3	ks	1	527,00	527,00	250,00	250,00
20	ISS06223	Pojistkový odpínač 3P, 100A-850001598 3-pólový, 22 x 58, 100A gG	ks	1	679,00	679,00	280,00	280,00
21	ISZ22100	Pojistka válcová gG22x58 100A 500V	ks	3	53,00	159,00	50,00	150,00
22	VPU I 3 R LCF	Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy	ks	1	6 001,00	6 001,00	350,00	350,00
23		Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.2, 3pol, M10 Velikost 2, 3-pólový, 400A, M10	ks	2	3 528,0	7 056,00	280	560
24	ISP02400	Velikost 2, 3-pólový, 400A, M10	ks	6	235,00	1 410,00	200,00	1 200,00
25	MGDIZ406	Digitální elektroměr 3-fázový, nepřímé měření v/5A, LCD	ks	1	7 268,00	7 268,00	350,00	350,00
26	BM019320	Jistič D20/3	ks	1	527,00	527,00	250,00	250,00
27	BM017350	Jistič C50/3	ks	1	979,00	979,00	250,00	250,00
28	BM018325	Jistič B25/3	ks	6	393,00	2 358,00	250,00	1 500,00
29	BM017340	Jistič C40/3	ks	10	575,00	5 750,00	250,00	2 500,00
30	BR573800	Jistič LH C 80/3, Spínací schopnost 20kA, Norma EN 60947-2	ks	1	1 750,00	1 750,00	250,00	250,00
31	BM017320	Jistič C20/3	ks	1	429,00	429,00	250,00	250,00
32	BM018106	Jistič B6/1	ks	1	127,00	127,00	250,00	250,00

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka		montáž	
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem
33	BM017116	Jistič C16/1	ks	6	112,00	672,00	250,00	1 500,00
34	BM017163	Jistič C63/1	ks	1	610,00	610,00	250,00	250,00
35	BR573910	Jistič LH C100/3, Spínací schopnost 20kA, Norma EN 60947-2	ks	1	2 005,00	2 005,00	280,00	280,00
36	BM018116	Jistič B16/1	ks	1	95,00	95,00	250,00	250,00
37	BM017120	Jistič C20/1	ks	3	161,00	483,00	250,00	750,00
38	BM018332	Jistič B32/3	ks	1	444,00	444,00	250,00	250,00
39	BM019306	Jistič D6/3	ks	1	1 197,00	1 197,00	250,00	250,00
40	LSD01733	Stykač 17A/7,5kW/400V,3p./230VAC, 7,5kW/400V, 3-pólový	ks	2	395,00	790,00	250,00	500,00
41	PT570730	Relé PT 4P/6A, 230V AC	ks	6	100,00	600,00	250,00	1 500,00
42	YPT78704	Patice PT 4P/6A, pro YM modul	ks	6	60,00	360,00	250,00	1 500,00
43	BM018106	Jistič B6/1	ks	1	127,00	127,00	250,00	250,00
44	LSZ0D711	Pomocný kontakt stranový, 1Z+1R, velikost 0-12	ks	2	147,00	294,00	250,00	500,00
45	BM017316	Jistič C16/3	ks	2	408,00	816,00	250,00	500,00
46	BM018106	Jistič B6/1	ks	1	127,00	127,00	250,00	250,00
47	BZ326350	Schodišťový automat 1-7 min	ks	1	458,00	458,00	280,00	280,00
48	LQ611230	Spínač s dálkovým ovládním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt 1 Z, 230VAC	ks	1	261,00	261,00	250,00	250,00
49	BM017363	Jistič C63/3	ks	1	1 531,00	1 531,00	250,00	250,00
50	BM019320	Jistič D20/3	ks	1	527,00	527,00	250,00	250,00
51	BM018340	Jistič B40/3	ks	1	564,00	564,00	250,00	250,00
52	MC225131	Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 250A	ks	1	4 973,00	4 973,00	350,00	350,00
53	BM017325	Jistič C25/3	ks	2	436,00	872,00	250,00	500,00
54	BM017340	Jistič C40/3	ks	1	575,00	575,00	250,00	250,00
55	BM018332	Jistič B32/3	ks	1	444,00	444,00	250,00	250,00
56	BM018325	Jistič B25/3	ks	4	393,00	1 572,00	250,00	1 000,00
57	BM019120	Jistič D20/1	ks	1	195,00	195,00	250,00	250,00
58	BM019325	Jistič D25/3	ks	3	540,00	1 620,00	250,00	750,00
59	BM019340	Jistič D40/3	ks	2	833,00	1 666,00	250,00	500,00
60	BM018310	Jistič B10/3	ks	1	360,00	360,00	250,00	250,00
61	LSD01233	Stykač 12A/5,5kW/400V,3p./230VAC	ks	1	311,00	311,00	250,00	250,00
62	BM018110	Jistič B10/1	ks	3	99,00	297,00	250,00	750,00
63	BZ326437	Instalační stykač AMPARO 20A, 2 zap. Kont., AC-3/230V 1,10kW	ks	1	366,00	366,00	250,00	250,00
64	BM018106	Jistič B6/1	ks	3	127,00	381,00	250,00	750,00
65	BZT27800	Spínač soumrakový 2-2000 Lux, 1Z/10A, IP54, nástěnný	ks	1	1 226,00	1 226,00	250,00	250,00
66	ISS06223	Pojistkový odpínač 3P,100A, 3-pólový, 22 x 58, 100A gG	ks	2	679,00	1 358,00	280,00	560,00

SOUPIŠ PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka		montáž	
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem
67	ISZ22125	Pojistka válcová gG22x58 125A 500V	ks	6	53,00	318,00	50,00	300,00
68	BM017332	Jistič C32/3	ks	2	448,00	896,00	250,00	500,00
69	BM017316	Jistič C16/3	ks	2	408,00	816,00	250,00	500,00
70	BM018320	Jistič B20/3	ks	1	386,00	386,00	250,00	250,00
71	IS506223	Pojistkový odpínač 3P,80A, 3-pólový, 22 x 58, 80A gG	ks	1	679,00	679,00	250,00	250,00
72	ISZ22080	Pojistka válcová gG22x58 80A 500V	ks	3	53,00	159,00	50,00	150,00
73	BM017163	Jistič C63/1	ks	3	610,00	1 830,00	250,00	750,00
74	BM017320	Jistič C20/3	ks	7	429,00	3 003,00	250,00	1 750,00
75	BM018325	Jistič B25/3	ks	1	393,00	393,00	250,00	250,00
76	MM216	Stop tlačítko na vrátnici + příslušenství	ks	2	1 865,00	3 730,00	450,00	900,00
77	CSL129340	Konstrukce M2000 instalační pro RAK, 3-40, plast	ks	1	4 480,00	4 480,00	450,00	450,00
78	IU006001-S	Adaptér pro uchycení M2000 do skříně RAK	ks	1	292,00	292,00	450,00	450,00
79	IU006005-S	Držák nosníku roštu RAK-ADNR1	ks	2	127,00	254,00	250,00	500,00
80	ECNPM20KP	Nosník přístrojového můstku NPM 2000mm, pro krycí panely	ks	4	394,00	1 576,00	200,00	800,00
81	ECDMU015	Držák můstku, hloubka až 150 mm	ks	4	48,00	192,00	200,00	800,00
82	ECDMU010	Držák můstku, hloubka až 100 mm	ks	8	33,00	264,00	200,00	1 600,00
83	ECPMU102	Přístrojový můstek PMU 1000x200mm	ks	2	503,00	1 006,00	200,00	400,00
84	ECPMU101	Přístrojový můstek PMU 1000x100mm	ks	4	270,00	1 080,00	200,00	800,00
85	BK14005	Lišta DIN,7,5mm - děrovaná	ks	2	222,00	444,00	250,00	500,00
86	ECKPPZ1030	Zákryt plný+zámek 1000x300mm	ks	2	320,00	640,00	250,00	500,00
87	ECKPPZ1015	Zákryt plný+zámek 1000x150mm	ks	3	204,00	612,00	250,00	750,00
88	ECKPVZ1015	Zákryt výřez+zámek 1000x150mm	ks	4	224,00	896,00	250,00	1 000,00
89	ECDMU010	Držák můstku, hloubka až 100 mm	ks	14	33,00	462,00	200,00	2 800,00
90	ECPMU081	Přístrojový můstek PMU 800x100mm	ks	7	213,00	1 491,00	200,00	1 400,00
91	ECKPPZ0815	Zákryt plný+zámek 800x150mm	ks	5	153,00	765,00	200,00	1 000,00
92	ECKPVZ0815	Zákryt výřez+zámek 800x150mm	ks	5	170,00	850,00	200,00	1 000,00
93	ECKPPZ0845	Zákryt plný+zámek 800x450mm	ks	1	265,00	265,00	200,00	200,00
94	ISO10331	Patice 3-pólová pro varistor (VVM), pomocný kontakt - Vartec	ks	1	832,00	832,00	250,00	250,00
95	ISO10352	Zásuvný modul svodiče TH - varistor VVM 255/20 - Vartec	ks	3	290,00	870,00	100,00	300,00
96	BC002203	Proudový chránič 25-2-003/AC	ks	1	868,00	868,00	250,00	250,00
97	IL900070-A	Deska elektroměrová 370 x 210 x 15 mm	ks	2	243,00	486,00	250,00	500,00
98	IU006518-S	Elektroměrová vana š. 1000	ks	2	985,00	1 970,00	350,00	700,00
99		Doplnit do stávajících náhradních zdrojů UPS karty EPO	ks	3	3 860,00	11 580,00	350,00	1 050,00

SOUPIŠ PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka		montáž	
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem
100		Diesel agregát-náhradní zdroj pro napájení serverovny, (VZT 400V/6,5kW/15A, Rack 10/63A, EPS a PZTS), náhradní přívodní kabel, jištění.	10 dnů	1	137 800,00	137 800,00		
101		Spotřeba a distribuce nafty na 10 dnů (10 l/h)	l	2 400	35,00	84 000,00		
102								
103		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy				404 850,00		
104		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu						86 990,00
105								
106		NOSNÝ MATERIÁL						
107		Kovový žlab 62/50 + příslušenství	m	60	166,00	9 960,00	80,00	4 800,00
108		Trubka Ø16 + příslušenství	m	5	22,00	110,00	30,00	150,00
109		Kabel CYA 6 mm pevně uložený	m	25	15,00	375,00	30,00	750,00
110		Kabel PRAFlaSafe X-J 5x1,5 pevně uložený	m	60	29,75	1 785,00	45,00	2 700,00
111		Kabel JYTY 2x1 pevně uložený	m	80	7,05	564,00	45,00	3 600,00
112		Protipožární zapravení prostupů	m ²	0,25	10 400,00	2 600,00	10 400,00	2 600,00
113		Montáž a zapojení stávajících kabelů	ks	102			475,00	48 450,00
114		Drobný instalační materiál	ks	1	923,64	923,64		
115								
116		Složka - A, nosný materiál						
117		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy				16 318,00		
118		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu						63 050,00
119								
120		SLUŽBY						
121		Výchozí revize elektro	ks	1	12 500,00	12 500,00		
122		Zpracování PD skutečného stavu rozvaděče RH	ks	1	9 600,00	9 600,00		
123		SLUŽBY - CELKEM				22 100,00		
		Celkem				443 268,00		150 040,00
		Cena celkem dle smlouvy bez DPH				593 308,00		
	Měněpráce							
100		Diesel agregát-náhradní zdroj pro napájení serverovny, (VZT 400V/6,5kW/15A, Rack 10/63A, EPS a PZTS), náhradní přívodní	10 dnů	-1	137 800,00	-137 800,00		

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	m.j.	mn.	Dodávka		montáž	
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem
101		Spotřeba a distribuce nafty na 10 dnů (10 l/h)	1	-2 400	35,00	-84 000,00		
		Cena za méněpráce celkem bez DPH				-221 800,00		
	Vícepráce							
		Rozvaděč pro provizorní připojení po dobu odstávky od e.on	ks	1	16 500,00	16 500,00	5 000,00	5 000,00
		Kabeláž pro UPS IT stará	ks	2	6 500,00	13 000,00	1 250,00	2 500,00
		Kabeláž pro UPS m.č. 106a	ks	2	6 500,00	13 000,00	1 250,00	2 500,00
		Napájení provizorního rozvaděče	ks	1	4 500,00	4 500,00	1 250,00	1 250,00
		Zdroj PRO ECO 72W/24VDC/3A	ks	1	1 680,00	1 680,00	450,00	450,00
		Bat 12V DC/12Ah	ks	2	1 460,00	2 920,00	450,00	900,00
		DR-UPS40	ks	1	2 150,00	2 150,00	450,00	450,00
		Zajištění chodu lednic a mražáku po dobu rekonstrukce	ks	13		0,00	450,00	5 850,00
		Zajištění napájení EPS, PZTS	ks	3		0,00	450,00	1 350,00
		Provizorní připojovací rozvaděče a propojovací krabice	ks	6	850,00	5 100,00	450,00	2 700,00
		Moduly KNX pro hlášení stavů do ŘS	ks	3	1 303,00	3 909,00	450,00	1 350,00
		Modul KNX pro ovládání osvětlení z ŘS	ks	1	3 182,00	3 182,00	450,00	450,00
		Doplnění software pro nově instalovaná zařízení (KNX, Modbus)	db	24			650,00	15 600,00
		Doplnění vizualizace Desigo Insight	db	24			450,00	10 800,00
		Měřicí transformátor proudu, atest e.on	ks	3	1 132,00	3 396,00		0,00
		Hlavní vypínač pro jednotlivá pole, 400VAC, 400A	ks	2	6 313,00	12 626,00	600,00	1 200,00
	BH630NE305	Kompaktní jistič, I _n =36kA, I _n = 630A	ks	1	5 939,00	5 939,00		0,00
	SE-BH-0630-MTV8	Nadproudová spoušť	ks	1	0,00	0,00	600,00	600,00
	CS-BH-B021	Připojovací sada, blokové svorky dvojité	ks	2	2 308,00	4 616,00	600,00	1 200,00
	OD-BH-KS03	Kryt svorek pro BH630	ks	2	613,00	1 226,00	350,00	700,00
		Trafo měřicí 500/5A, 30x10mm	ks	3	360,00	1 080,00	250,00	750,00
		Patice 3-pólová pro varistor (VVM), pomocný kontakt - Vartec	ks	1	832,00	832,00	250,00	250,00
		Zásuvný modul svodiče TII - varistor VVM 255/20 - Vartec	ks	3	290,00	870,00	100,00	300,00
		Pojistkový odpínač 3P,100A-850001598 3-pólový, 22 x 58, 100A gG	ks	1	679,00	679,00	280,00	280,00
		Pojistka válečková gG22x58 100A 500V	ks	3	53,00	159,00	50,00	150,00
		JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R B2cas1d0	m	90	16,00	1 440,00	45,00	4 050,00
		Dodávka				98 804,00		
		Montáž						60 630,00

SOUPIŠ PRACÍ

č.pod.	Položka	Název	m.n.j.	mth.	Dodávka		montáž	
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem
		Cena za vycpřáče celkem bez DPH				159 434,00		