




DODATEK č. 1



ke smlouvě č. j. KRPU-92338/ČJ-2020-0400MU-30
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)**
Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo: 75151537
Daňové identifikační číslo: CZ75151537
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: **Ing. Petr Uhrecký**, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku OSNM KŘP-Ú
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Uhrecký, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku OSNM KŘP-Ú
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Telefon/fax: Ing. Petr Uhrecký – 
Jan Petříček – 
E-mail: 

dále jen „objednatel“

a

Název: **Václav Knor**
Sídlo: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
Obchodní rejstřík: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Identifikační číslo: 49920189
Daňové identifikační číslo: CZ6907272900
Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky: 78-4548090257/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Václav Knor
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pek
Kontaktní adresa: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon/fax: 
E-mail: 

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavírají v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 12 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. KRPU-92338/ČJ-2020-0400MU-30 ze dne 12. 6. 2020.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12. června 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-92338/ČJ-2020-0400MU-30 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést

na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo: pokládku podlahové krytiny a koberce z důvodu opravy nevyhovujícího stavu stávající podlahové krytiny ve vybraných místnostech v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Tisá Ostrov č. 13, Ústí nad Labem, jak je vymezeno výkazem výměr v nabídce zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Smluvní strany se, z důvodu na straně objednatele - nezbytnosti provedení jiných prací na předmětném objektu objednatele, dohodly v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 1 smlouvy na následujících změnách smlouvy.

Článek II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku, dohodly na změně **první věty čl. III. odst. 7 smlouvy** s tím, že tato nově zní:

Zhotovitel je povinen **dílo dokončit a předat** jej objednateli **nejpozději do 31. 7. 2020**.

2. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku a na posun termínu dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku, dohodly na změně **čl. III. odst. 5 smlouvy** s tím, že tento nově zní:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli **staveniště nejpozději do 14. 7. 2020** a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště.

3. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku, na posun termínu dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku a na posun termínu předání staveniště dle odst. 2 tohoto článku dodatku, dohodly na změně **čl. VIII. odst. 2 písm. a. smlouvy** s tím, že tento nově zní:

prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 7 kalendářních dnů,


4. **Ostatní ustanovení smlouvy včetně všech jejích příloh zůstávají nezměněny.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Ústí nad Labem dne



V Ústí nad Labem dne

Ing. Petr Uhr
vedoucí oddělení prov
majetku OSNM I

