

Městská část Praha 19

IČ 00231304, DIČ CZ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena ve věcech smluvních starostou Pavlem Žďárským, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 9, číslo účtu: 2000932309/0800  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

GEOSAN GROUP a.s

IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupena členem představenstva Luděk Kostkou, na základě plné moci zastoupena Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem ZPS, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 6446732/0800 a Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1051048666/5500  
dále také jen „zhotovitel“ na straně jedné

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **I.**

1. Dne 8.11.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejíž předmětem je „**Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Kbely – Albrechtická**“, když dílo má být provedeno na pozemku parc. č. 247/3, 249/1, 2139, 2019, 1945/94, 1945/1, 380/1, 2014, k. ú. Kbely, obec Praha.

#### **II.**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně splácení ceny díla uvedeného v čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, když zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo hradit cenu díla až do výše 105,000.000,-Kč (cena včetně DPH).
2. Částky převyšující cenu díla nad 105,000.000,-Kč (cena včetně DPH) budou uhrazeny nejpozději do dne 31.5.2020 s tím, že toto ustanovení je přijato s ohledem na skutečnost, že objednatel nemá v tuto chvíli volné finanční prostředky na úhradu celé ceny díla a rozdíl mezi částkou uvedenou v tomto ustanovení a částkou uvedenou v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo by si měl zajistit formou dotace či jinou formou zejména ze strany hl. m. Prahy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud by objednatel obdržel jakoukoliv finanční výpomoc či dotaci na úhradu ceny díla převyšující částku 105,000.000,-Kč (cena včetně DPH), bude o tom informovat zhotovitele a příslušné částky použije v souladu s předmětnou smlouvou o dílo na úhradu ceny díla, a to i přede dnem 31.5.2020 tak, jak bylo dohodnuto v čl. IV. smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany konstatují, že pokud je v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo uvedeno, že „úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90 % ceny za dílo vč. DPH“, pak s ohledem na tento dodatek č. 1 se smluvní strany dohodly, že tento rozsah platí pouze za podmínky, že objednatel bude mít k dispozici veškeré finanční prostředky na úhradu ceny díla předem dnem 31.5.2020, resp. ve lhůtách uvedených ve smlouvě o dílo, když v opačném případě platí limit 105,000.000,-Kč včetně DPH.
5. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

### III.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, že si dodatek po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Tento dodatek č. 1 byl schválen na 96. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19 dne 8.11.2018, usnesením č. 1154/18/OMIBNH.

V Praze dne

9.11.2018

V Praze dne

9.11.2018

Městská část Praha 19  
Pavel Žďárský, starosta



GEOSAN GROUP a.s.  
Ivan Havel, výkonný ředitel  
Ing. Robert Schneider, ředitel ZPS

