

Harmonogram prací + poskytnutá záruka za dílo

1. Příprava a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení	30 dní
2. Dopracování dokumentace pro provedení stavby a zajištění kladných stanovisek DOSS a správců technické infrastruktury	30 dní
3. Vypracování výkazu výměr	14 dní
4. Výkon autorského dozoru	dle potřeby
CELKEM	74 dní (2,5 měsíce)

Záruka za dílo je na dobu **60 měsíců** od převzetí projektové dokumentace zadavatelem.

V Hradci Králové, dne 20.05.2020

Ing. arch.
Architekt

