

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 244/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: JN/O/01/2020

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jan Nevšímal**
sídlo: Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí
oprávněn jednat o věcech technických: Jan Nevšímal
IČO: 48250503
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na dodání a montáž dopravního značení v rámci akce: „**VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi**“ ze dne 27. 1. 2020.
2. Důvodem snížení ceny díla je provedení úspornějšího řešení, které však nemá vliv na kvalitu prováděného díla.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku III. následujícím způsobem:

II.**Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	57 680,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	640,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 4 430,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	53 890,00 Kč

(slovy: padesáttřítisíc osm set devadesát korun českých).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plané nad Lužnicí dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jan Nevšímal