

**Harmonogram : „Oprava silnoproudých zařízení v žst. Hodonín - EPZ 3kV“**

| Rok                | 2021     |           |            |           |
|--------------------|----------|-----------|------------|-----------|
|                    | I. Týden | II. Týden | III. Týden | IV. Týden |
| Předání staveniště |          |           |            |           |
| Demontáže          |          |           |            |           |
| Montáže            |          |           |            |           |
| Revize a měření    |          |           |            |           |
| Dokončovací práce  |          |           |            |           |
| Předání staveniště |          |           |            |           |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 938626

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cb17f83c-95e1-4b27-940b-c3c1a7616d61

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.07.2020 11:56:00



ee894240-f5ab-4932-ad5a-3b994457be3e