



00668/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23. 10. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 946/2019



MKOLP002M9AB

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Kolín
se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
zastupuje: Mgr. Michael Kašpar, starosta města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]
bytových a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

1.2 Obchodní firma: MEPRO s.r.o.
Se sídlem: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
Zastoupena: [REDACTED]
IČO: 48025721
DIČ: CZ48025721
Bankovní spojení: KB Praha 5
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Město Kolín dne 23. 10. 2019 uzavřelo se zhotovitelem MEPRO s.r.o., IČO: 48025721, se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6 smlouvu o dílo č. 946/2019 na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při 2. ZŠ Kolín II“.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla na základě provedených průzkumů a požadavků objednatele vyvstala potřeba úpravy rozsahu prací o vícepráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Vícepráce 169 000 Kč bez DPH

Článek VII. Cena díla odstavec VII. 1 smlouvy nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.1. Průzkumné a přípravné práce dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 této smlouvy	469 000,-	98 490,-	204 490,-
1.2. Vypracování DVSP dle čl. III. odst. 2. bod 2.2 této smlouvy	1 101 000,-	231 210,-	1 332 210,-
1.3. Vypracování PDPrS dle čl. III. odst. 2. bod 2.3 této smlouvy	1 435 000,-	301 350,-	1 736 350,-
CELKEM CENA DÍLA	3 005 000,-	631 050,-	3 636 050,-

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením Radou města na schůzi konané dne 15. 6. 2020 usnesením číslo 2514/66/RM/2020.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka na vícepráce ze dne 8. 4. 2020

V Kolíně dne 25.6.2020

za objednatele
statutární zástupce města Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta

V dne 25.6.2020

