



3. ETAPA (2022) = km 1,060 - 1,953

Město Frýdlant

SO 102	Chodník	1,060 - 1,348
SO 103	Chodník	1,348 - 1,953
SO 402	Veřejné osvětlení	1,060 - 1,360
SO 403	Veřejné osvětlení	1,360 - 1,953
SO 305	Výstavba dešťové kanalizace	1,060 - 1,360
SO 301.2	Posilovací stanice	1,375
SO 301	Výstavba vodovodu	1,520 - 1,845
SO 301.1	Veřejné části vodovodních přípojek	1,520 - 1,845

FVS, a.s.

SO 302	Obnova vodovodu	1,060 - 1,520
SO 302.1	Obnova veřejných částí vodovodních přípojek	1,060 - 1,520
SO 304	Obnova kanalizace	1,060 - 1,350
SO 304.1	Obnova veřejných částí kanalizačních přípojek	1,060 - 1,350

Liberecký kraj

SO 113	Rekonstrukce silnice	1,060 - 1,953
SO 191	Dopravní značení	1,060 - 1,953
SO 192	Dopravně inženýrská opatření	1,060 - 1,953

2. ETAPA (2021) = km 0,336 - 0,520 + 0,860 - 1,060

Město Frýdlant

SO 101	Chodník	0,336 - 0,520
SO 102	Chodník	0,860 - 1,060
SO 401	Veřejné osvětlení	0,336 - 0,520
SO 402	Veřejné osvětlení	0,860 - 1,060
SO 305	Výstavba dešťové kanalizace	0,420 - 0,460 + 0,860 - 1,060
SO 303	Výstavba splaškové kanalizace	0,336 - 0,490
SO 303.1	Veřejné části kanalizačních přípojek	0,336 - 0,490

FVS, a.s.

SO 302	Obnova vodovodu	0,336 - 0,520 + 0,860 - 1,060
SO 302.1	Obnova veřejných částí vodovodních přípojek	0,336 - 0,520 + 0,860 - 1,060
SO 304	Obnova kanalizace	0,860 - 1,060
SO 304.1	Obnova veřejných částí kanalizačních přípojek	0,860 - 1,060

Liberecký kraj

SO 111	Rekonstrukce silnice	0,336 - 0,520
SO 113	Rekonstrukce silnice	0,860 - 1,060
SO 191	Dopravní značení	0,336 - 0,520 + 0,860 - 1,060
SO 192	Dopravně inženýrská opatření	0,336 - 0,520 + 0,860 - 1,060
SO 210	Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-1	0,385
SO 211	Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2	0,500

1. ETAPA (2020) = km 0,520 - 0,860

Město Frýdlant

SO 101	Chodník	0,520 - 0,547
SO 102	Chodník	0,547 - 0,860
SO 401	Veřejné osvětlení	0,520 - 0,592
SO 402	Veřejné osvětlení	0,592 - 0,860
SO 305	Výstavba dešťové kanalizace	0,520 - 0,860
SO 303	Výstavba splaškové kanalizace	0,520 - 0,760
SO 303.1	Veřejné části kanalizačních přípojek	0,520 - 0,760

FVS, a.s.

SO 302	Obnova vodovodu	0,520 - 0,860
SO 302.1	Obnova veřejných částí vodovodních přípojek	0,520 - 0,860
SO 304	Obnova kanalizace	0,820 - 0,860
SO 304.1	Obnova veřejných částí kanalizačních přípojek	0,820 - 0,860

Liberecký kraj

SO 111	Rekonstrukce silnice	0,520 - 0,560
SO 112	Rekonstrukce silnice	0,560 - 0,860
SO 191	Dopravní značení	0,520 - 0,860
SO 192	Dopravně inženýrská opatření	0,520 - 0,860
SO 212	Rekonstrukce opěrné zdi	0,53