



**Dodatek č. 1**  
**I. Smluvní strany**

**Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**IBR Consulting s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446

DIČ: CZ 25023446

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel  
(dále jen jako „zhotovitel“)

**II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/030/20 ze dne 6. 4. 2020, jejímž předmětem je kontrola projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby „Jižní Tangenta České Budějovice České Budějovice“ a kontrola rozpočtu.

Dodatek se uzavírá na základě početných úprav na projektové dokumentaci a přidruženém soupisu prací, které byly důsledkem vyjádření DOSS, vlastníků a průběžně vydávaných povoleních. Vlivem těchto úprav dochází k navýšení investorské ceny kontrolovaného soupisu prací o 15,17 %, z čehož vyplívá i požadavek na hlubší kontrolu soupisu prací v důsledku těchto úprav. Dodatečné úpravy rozpočtu spočívají převážně v rozdělení jednotlivých stavebních objektů na dílčí části dle vlastníků či místopisu.

**III. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Smluvní cena, odst. 1 smlouvy o dílo a čl. IV Termín plnění, odst. 1, jak je uvedeno níže.

**III. Smluvní cena**

**Původní znění čl. III. Smluvní cena, odst. 1. smlouvy:**

**1. Smluvní cena díla činí:**

Cena bez DPH 340 000,- Kč (za 400 hodin)

DPH 21 % 71 400,- Kč

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/030/20/1

Cena celkem včetně DPH 411 400,- Kč

**Nové znění čl. III. Smluvní cena, odst. 1. smlouvy:**

1. Smluvní cena díla činí:

Cena bez DPH 480 000,- Kč

DPH 21 % 100 800,- Kč

Cena celkem včetně DPH 580 800,- Kč

**IV. Termín plnění**

**Původní znění čl. IV. Termín plnění smlouvy:**

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do 21 dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.

**Nové znění čl. IV. Termín plnění smlouvy:**

1. Zhotovitel provede dodatečně požadované kontroly na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději do 31. 7. 2020.

**V. Závěrečná ustanovení dodatku**

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 4.7.2020  
za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka kraje



V Praze dne 6.7.2020  
za zhotovitele:

Ing. František Benč  
jednatel společnosti

**IB  
XR** IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446