

## DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

číslo smlouvy objednatele: SML2000100

číslo smlouvy zhotovitele: VD14719

### I.

**OBJEDNATEL:** **Město Mikulov**  
se sídlem Náměstí 1, 692 01 Mikulov  
Zastoupený : Rostislavem Košťalem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Rostislav Košťál, starosta města  
ve věcech technických : Ing. Dalibor Pěnčík, tel. 519 444 547  
[pencik@mikulov.cz](mailto:pencik@mikulov.cz)  
IČ : 00283347  
DIČ : CZ00283347  
ID datové schránky : wp6bvkp  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
číslo účtu : 19-2033060287/0100

(dále jen **objednatel, příkazce**)

**ZHOTOVITEL:** **Viadesigne s.r.o.**  
se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar, jednatel  
ve věcech technických : Ing. Martin Stöhr, tel. [REDACTED]  
[REDACTED]  
IČ : 27696880  
DIČ : CZ27696880  
ID datové schránky : zrkaeex  
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., pob. Břeclav  
číslo účtu : [REDACTED]  
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 52797

(dále jen **zhotovitel, příkazník**)

### II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII., bodem 8.7 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 20.2.2020 dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny a posunu termínu:

Z důvodu koronavirové pandemie a z důvodu nutnosti vyšší projektové připravenosti pro konzultace projekčních prací na úřadu SFDI.

### III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III., bodu 3.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

3.1 Cena díla a příkazních služeb (dále jen cena díla) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena za Geodetické zaměření dotčeného území	46 000,- Kč
Cena za projekční připravenost pro konzultaci na SFDI	105 000,- Kč
Cena za Dokumentaci pro územní a stavební povolení (DUSP)	353 260,- Kč
Cena za Příkazní činnost (Inženýrskou činnost)	29 500,- Kč
Cena za Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS)	88 500,- Kč

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>622 260,00 Kč</b>
DPH 21%	130 674,60 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>752 934,60 Kč</b>

---

---

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV., bodu 4.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

- dočání Geodetického zaměření dotčeného území **do 31.3.2020**
- projekční připravenost pro konzultace na SFDI **do 30.5.2020**
- dočání Dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP) **do 30.7.2020**
- dočání předmětných vyjádření dle čl. II této smlouvy (příkazní činnost/inženýrská činnost) pro vydání společného povolení ve společném řízení vč. zpracování Žádosti o vydání společného povolení ve společném řízení **do 31.9.2020**
- dočání Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) do 30-ti dní od zaslání písemné výzvy objednatelém zhotoviteli.

### IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Tento dodatek č. 1 Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Mikulově dne.....

V Břeclavi dne .....

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Rostislav Košťál  
starosta města

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti