

# Dohoda

## o narovnání

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami :

**Objednatel :** **Kroměřížská nemocnice a.s.**  
**IČ : 276 60 532,**  
DIČ : CZ27660532  
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž  
zastoupená : **MUDr. Radomírem Maráčkem** - předsedou představenstva  
**Ing. Petrem Liškářem, MBA** - místopředsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **Euro Enterprise Development s.r.o.**  
**IČ : 277 73 728**  
DIČ : CZ 27773728  
se sídlem Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1  
zastoupená : **Ing. Romanem Kratochvílem** - jednatelem společnosti  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331126

na straně druhé

v následujícím znění :

### I.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.8.2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel pro objednatele provedl následující dílo : „Zpracování studie proveditelnosti včetně souvisejících příloh formou popisu“, a to takovým způsobem, aby vyhovovala podmínkám žádosti dotačního programu IROP 2014-2020, Výzva č. 26 eGovernment I, Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“

Toto dílo bylo zhotovitelem objednateli předáno na základě předávacího protokolu ze dne 19. 6. 2020 a objednatel toto dílo převzal a následně řádně v souladu s uzavřenou smlouvou uhradil sjednanou cenu díla.

### II.

Dále zhotovitel prohlašuje, že po té, kdy bylo provedeno dílo podle smlouvy tak, jak je citováno v čl. I. této dohody, provedl pro objednatele další činnosti, jejich podrobný soupis je uveden v příloze č. 1 této dohody jako její nedílná součást.

V rámci této přílohy č. 1 jsou u jednotlivých provedených činností uvedeny i ceny činností tak, jak je vyčíslil zhotovitel.

Objednatel uvádí, že:

- stvrzuje, že skutečně činnosti uvedené v příloze č. 1 byly ze strany zhotovitele provedeny a jsou objednateli k užítku;
- k provedení činností uvedených v příloze č. 1 nebyla uzavřena žádná zvláštní smlouva o dílo a nebyl uzavřen ani žádný dodatek ke smlouvě o dílo citované v čl. I. této dohody.

### III.

V souladu s ust. §§ 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník nyní smluvní stran narovnávají doposud pochybnou pohledávku zhotovitele na úhradu ceny provedených činností dle přílohy č. 1 této dohody, a to tak, že se objednatel tímto výslovně **zavazuje** uhradit zhotoviteli částku ve výši

**279.000,- Kč**  
**(bez DPH)**

za řádně provedené a objednatelem převzaté činnosti uvedené v příloze č. 1 této dohody.

Tato cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne doručení řádného účetního dokladu vystaveného na základě této dohody.

Úhradou sjednané ceny budou narovnány všechny vzájemné právní vztahy související s touto dohodou a činnostmi uvedenými v příloze č. 1 této dohody.

### IV.

Tato dohoda byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních strany, což je stvrzeno podpisy statutárních orgánů obou smluvních stran.

Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou opisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Kroměříži dne 15. 7. 2020

V Šumperku dne 19. 6. 2020

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

## Přehled rozsahu činností EUED na přípravě TS v projektu IROP 28

Rok	Měsíc	Činnost	Rozsah	Jednotka
2018	4	Vypracování konceptu TS - jednotlivé moduly, základní funkcionality		5 MD
2018	4	Úvodní koordinační porada		1 MD
2018	5	Společné projednání NEM ZK - prvních pět modulů		2 MD
2018	5	Společné projednání NEM ZK - zbývající moduly		2 MD
2018	5	Vypracování podrobného návrhu TS - jednotlivé funkcionality		5 MD
2018	5	Projednání konceptu TS v KNTB, UHN, KMN, VSN		4 MD
2018	5	Finální zpracování TS na základě jednání a připomínek Vypracování dalších součástí ZD (projektová metodika, plán služeb		4 MD
2018	6	dalšího rozvoje, popis stávajícího prostředí, apod.)		5 MD
2018	6	Koordinační porada		1 MD
2018	7,8	Vstupy/připomínkování ke smlouvě, kvalifikační dokumentaci apod.		3 MD
2018	7,8	Koordinační porada		1 MD
2018	9	Vyhodnocení a zapracování finálních připomínek k ZD.		3 MD
2018	9	Koordinační porada		1 MD
2018	10	Dodatečné informace 1 x.		1 MD
2018	11	Dodatečné informace 2x.		2 MD
2018	12	Dodatečné informace 4x.		4 MD
2019	1	Dodatečné informace 1x.		1 MD
2019	1	Vyhodnocení podaných nabídek - 2x		6 MD
2019	1	1. HK - společná		2 MD
2019	2	2. HK - společná		2 MD
2019	2	3. HK - UHN		2 MD
2019	3	Testování UHN		1 MD
2019	3	3. HK - KNTB, KMN, VSN		2 MD
2019	3	Testování KNTB		1 MD
2019	4	Úprava TS pro 2. VZ		5 MD
2019	4	Úprava ostatních částí ZD		3 MD
2019	5	Projednání nové TS s NEM ZK		4 MD
2019	6	Zpracování připomínek nemocnic.		2 MD
2019	6	Finalizace TS a ostatních částí ZD		2 MD
2019	6	Dodatečné informace 1x.		1 MD
2019	7	Dodatečné informace 2x.		2 MD
2019	7	1. HK - společná		2 MD
2019	7	Vyhodnocení nabídek podaných nabídek 2x		6 MD
2019	8	2. HK - společná		2 MD
2019	9	3. HK - společná		2 MD
2019	10	Konzultace MTL - námítky uchazeče		1 MD
Celkem				<b>93 MD</b>
Cena za MD bez DPH			<b>12 000</b>	Kč
Cena celkem bez DPH			<b>1 116 000</b>	Kč
Cena celkem bez DPH na jednu nemocnici			<b>279 000</b>	Kč
DPH			21	%
Cena celkem vč. DPH na jednu nemocnici			<b>337 590</b>	Kč