



DODATEK č. 1

Město Bilina
MěÚ Bilina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bilina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
č. ú.: [REDACTED]

V Bilině dne: 26/06/2020
Dod. č. 1 k obj. č.: 20/2020/Dus
Financováno z: PD
Tel. Kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Vystavil: Pech Jan

PROUNI CZ s.r.o
Průmyslová 2304
250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 290 182 93

Město Bilina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 20/2020/Dus Projekčně inženýrské práce – umístění 1. stanoviště podzemních kontejnerů ulice Radniční, dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí objednávky. Termín dokončení díla se mění z 05/2020 na 07/2020. Ostatní ujednání objednávky č. 20/2020/Dus zůstávají v platnosti.

Termín dodání: 07/2020

Cena bez DPH činí: 73 800,00 Kč bez DPH (sazba DPH 21%: 15 498,- Kč)

Cena vč. DPH: 89 298,- Kč vč. DPH

Záruka na dílo: 24 měsíců

Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bilina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: Město Bilina, Břežánská 50/4, 418 31 Bilina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

~~Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bilina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.~~

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělkami bránící užívání díla, dílo nebude objednatelem převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Příkazce operace:

Převzal: 26. 06. 2020

Správce

rozpočtu:

Ing. Kateřina Adamenko

Jana Matějovská