

DODATEK č. 2/2020

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 21.11.2013

č. smlouvy objednatele: 03PT-001434

č. smlouvy poskytovatele: 13-015-A6-IČ

na realizaci zakázky

**„I/55 Břeclav , obchvat, Inženýrská činnost k získání stavebního povolení, úsek od silnice II/425
po dálnici D2“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: ředitelem Závodu Brno
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, 602 00
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupené: předsedou představenstva
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

ČL. I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2013 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení inženýrské činnosti – projednání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací potřebných k podání žádosti o jednotlivá stavební povolení a dodání pravomocných stavebních povolení pro jednotlivé stavební objekty.

Vzhledem k tomu, že byl zvolen nový způsob řešení spočívající v zajištění povolení stavby I/55 Břeclav, obchvat jakožto celku a nebude tedy potřeba samostatné povolení pro úsek, který je předmětem plnění v rámci uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, dohodly se smluvní strany na ukončení plnění, a to ke dni 26.6.2020.

ČL. II.

Vzhledem k tomu, že Poskytovatel doposud nezapočal s plněním dle Smlouvy o poskytování služeb, není Objednatel povinen uhradit mu cenu ani žádnou její část. Uzavřením tohoto dodatku smluvní strany stvrzují, že vůči sobě nemají žádné nároky ze Smlouvy o poskytování služeb a že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb jsou vyrovnány.

Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není do doby ukončení Smlouvy o poskytování služeb v prodlení s plněním závazků ze Smlouvy o poskytování služeb.

ČL. III.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravoprojekt Brno a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 25-06-2020

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Datum: 18.6.2020