

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
č. PD-02/Šu-Va/19 **A2133/19**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí ST, číslo telefonu: ██████████ 6, e-mail: ██████████

██████████, technický dozor stavebníka, č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ zástupce technického dozoru stavebníka, č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DíLA - TBD a.s.

sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha

IČO: 49241648

DIC: CZ 49241648

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka č. 2154

statutární orgán: představenstvo a.s.

zastoupený: ██████████ prokuristou

číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

ve věcech technických jedná: ██████████, vedoucí útvaru 403

██████████, odpovědný pracovník úkolu

číslo telefonu ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64504021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo “č. PD-02/Šu-Va/19“ na zhotovení díla
PD „VN Nový Malín – výpustný objekt“
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. II., odst. 1. předmětné smlouvy, řešící termín odevzdání projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby. Vzhledem k nutnosti zajištění podkladů potřebných pro posouzení zásahu do VKP orgánem ochrany přírody Městského úřadu Šumperk, dle jeho požadavků uvedených ve vyjádření č.j.: MUSP18118/2020 ze dne 16.3.2020, které bylo správci toku ze strany zhotovitele předloženo dne 29.4.2020: zajištění hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy (§67 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny) a stanoviska (příp. rozhodnutí o vydání výjimky) orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Ol. Kraje (§56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), bude dodatkem č. 1 stanoven nový termín odevzdání díla a zároveň bude změněn čl. III, kdy cena díla bude navýšena o cenu biologického posouzení a zajištění stanoviska (příp. rozhodnutí o vydání výjimky) orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Ol. Kraje, která činí 16.800,- Kč.

2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. I., odst. 1., tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. PD-02/Šu-Va/19, se smluvní strany dohodly takto:

Text čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo č. PD-02/Šu-Va/19:

„Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Dokumentace pro ohlášení stavby a DPS: předání 2 kompletních paré + v elektronické /digitální/ podobě k projednání v dokumentační komisi objednatele v termínu do 15.1.2020

Dokumentace pro ohlášení stavby a DPS: předání kompletní PD v 6 paré + 1x na CD v elektronické /digitální/ podobě v termínu do 28.2.2020“

se tímto dodatkem mění na text:

„Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Dokumentace pro ohlášení stavby a DPS: předání 2 kompletních paré + v elektronické /digitální/ podobě k projednání v dokumentační komisi objednatele v termínu do 10.8.2020

Dokumentace pro ohlášení stavby a DPS: předání kompletní PD v 6 paré + 1x na CD v elektronické /digitální/ podobě v termínu do 31.8.2020“

V článku III., odst. 1 se mění cena za dílo a platební podmínky takto:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 164.100 Kč bez DPH, slovy sto šedesát čtyři tisíc sto Korun českých bez DPH.

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:

VN Nový Malín – výpustný objekt

Cena za dílo bez DPH: 147.300 Kč

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Dodatek č. 1 (vícepráce) 16.800 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 164.100 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy


jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. PD-02/Šu-Va/19, zůstávají nezměněny.
10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací, smlouvou o dílo včetně dodatku a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace.


Ve Vsetíně dne: 13 -07- 2020

V Praze dne: 20. 6. 2020

 04]
lové

 a. s.

Ing. Miroslav Cháb
vedoucí ST OPM
Lesy České republiky, s. p.

 prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
zhotovitel

Příloha: Podklad pro zpracování návrhu ceny (kalkulace ceny zakázky)

Kalkulace ceny zakázky

Projekt: VN Nový Malín
Název: VN Nový Malín - výpustný objekt
Objednatel: Lesy ČR,s.p.

1. Materiál (bez DPH):

[Název]	[MJ]	[Množství]	[Cena/MJ]	[Celkem v Kč]
Biologický posudek	0,00	1,00	11 000,00	11 000,00
CELKEM				11 000,00 Kč

2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]
Inženýr specialista	750	4	3 000,00
Inženýr, technik	650	0	0,00
Technik	450	0	0,00
Figurantské práce	250	0	0,00
CELKEM			3 000,00 Kč

3. Ostatní přímé náklady:

			[Kč]
Cestovné	280 km	10,00 Kč	0,00
Ostatní náklady	0		0,00
Subdodávky	0		0,00
CELKEM			2 800,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (bez DPH) 16 800,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH * 16 800,00 Kč

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2019.

Sestavil: Žatecký

Dne: 3.5.2020