

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 957/2017/PD/Sm/10
č. zhotovitele: 170258**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451,

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 9. 1. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí ST, č. telefonu: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

[REDAKCE], správce toku, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva a výkonný ředitel

číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 957/2017/ PD/Sm/10

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Střelenka ve Střelné - nánosy“; dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Střelenka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0430,

IDVT: 10188872, ř. km: 1,400 – 2,600, 2,850, katastrální území: Střelná na Moravě,

1. Na základě zpracování projektu na terénní úpravy na uložení vytěženého sedimentu vyplynulo, že samotné umístění a následný majetkoprávní převod pozemků je vázaný na změnu územního plánu, který v současné době není schválen, včetně vazby na vydání koordinovaného závazného stanoviska. Projekt terénních úprav byl vyčleněn jako samostatný objekt, který bude dokončen a zaplacen jako dílčí plnění. Projekt bude odevzdán se stávajícím stavem pozemků.

2. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změny

V článku II. Doba plnění se zněním v čl. 1. nahrazuje novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- b) Projektová dokumentace terénních úprav: **31.8.2020**

Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).


IV. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2017/ PD/ Sm/10 a veškerých dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tohoto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
9. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

11. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
13. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne: 13 -07- 2020



Ing. Miroslav Cháb

Vedoucí správy toků
oblast povodí Moravy

V Ostravě dne: 26.6.2020



Ing. Martin Vilč

předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.