



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Název projektu:	Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI
Registrační číslo projektu:	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322
Místo realizace projektu:	Královéhradecký kraj
Operační program:	OP Zaměstnanost (OPZ)

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O REALIZACI VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Číslo smlouvy DS2020/01130

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „*smlouva*“)

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-8608550277/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Poskytovatel

NADĚJE, z.s.

se sídlem: K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
zastoupený: Mgr. Janem Vaněčkem, ústředním ředitelem
zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 975
IČO: 00570931
DIČ: CZ00570931
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 316012163/0300

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Objednatel a Poskytovatel společně dále též jako „**smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o realizaci vzdělávacích kurzů (dále jen „**dodatek**“).


1. Smluvní strany v souvislosti s epidemiologickou situací, kterou nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, a usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, a na to navazujícími mimořádnými restriktivními opatřeními vlády České republiky omezujícími mj. volný pohyb osob, konání veřejných akcí a vzdělávacích aktivit, shodně prohlašují, že došlo k právní i faktické nemožnosti plnění smlouvy, a proto se strany dohodly na následující úpravě smlouvy.
2. Období realizace pro 2 běhy kurzu je tímto dodatkem navrženo pro Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny na srpen a září 2020 (původně předpokládané období pro realizaci bylo stanoveno Přílohou č. 1 Smlouvy na leden až červen 2020). K přesunu termínu plnění došlo na nejbližší reálné období, a to po důkladném uvážení a v důsledku ochrany zdraví cílové skupiny plánovaného kurzu a klientů dotčeného poskytovatele sociálních služeb.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Poskytovatel i Objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské zřízení): Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 29. 6. 2020.

V Pravě, dne 24.6.2020

10 07 2020


V Hradci Králové, dne.....



Mgr. Jan Vaněček
ústřední ředitel



MADEJE
K BRANČE 11/19E
155 00 PRAHA 5



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman