

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) dne 3.6.2019

číslo smlouvy objednatele: 2019_00771

číslo smlouvy zhotovitele: 4287/1/2019

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], vedoucí odd. GIS
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 8111
Zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 581094323/0300
E-mailová adresa: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek SoD, kterým se :

v odstavci III. ROZSAH PLNĚNÍ se rozšiřuje bod 3.2 o :

Trasy vodovod	6,0 km	
trasy výpusti (kanalizace)	0,5 km	
trasy elektro a ost. infrastruktura	0,5 km	přípojky NN, vedení KAO
ostatní infrastruktura	1,0 km	komunikace, oplocení, obrysy objektů apod.
objekt na vodovodu větší (VDJ, PK, AK)	7 ks	AK, PK, VDJ, ČS, jímací objekt
objekt na vodovodu menší (AK, VO)	15 ks	AK, VO (výústní objekt)

v odstavci VI. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se navyšuje bod 6.4 o

[REDAKCE] Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Přílohy :

1 - Kalkulace navýšení ceny

2 - Rozsah řešeného území pro Skupinový vodovod Tonaso

V Teplicích dne

V Praze dne

13.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

