

DODATEK č. 07064-2020-4502-D-0184/97-01-015-S00613-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2.

EUROGAS a.s.

se sídlem na adrese: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 61859974

DIČ: CZ61859974

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593

zastoupen: Ing. Petr Máša, statutární ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě č. 07064-2018-4502-S-0184/97-01-015-S00613 ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků z Realizační Smlouvy:

I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona ZVZ, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 2 dle § 222, odstavce 4 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb.“ z dubna 2020, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 20. 4. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXEUNT a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 429 827,06 Kč (slovy: dvacet-pět-miliónů-čtyři-sta-dvacet-děvět-tisíc-osm-set-dvacet-sedm korun českých a šest-setin-haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 272 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-dvě-stě-sedmdesát-dva-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele.

Bod 3.5 Realizační smlouvy nově zní takto:

„ K dokončení sanačních prací, včetně provedení veškerých souvisejících prací, dojde nejpozději do 51 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.4 této smlouvy. “

III.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.7.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 14.7.2020
Za EUROGAS a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Máša
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX