



MHMPXPE81G1A

Dodatek č. 1 k objednávce

ke stavbě č. 43312 Černý Most II - 5. stavba et. 0002

SO 2004 dětské hřiště – příkazník

Číslo objednávky: OBJ/OSI/22/03/00235/2018

Č.j.: MHMP 1012615/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

STAVOKONTROL s.r.o.

se sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4

IČ: 26758334

DIČ: CZ26758334

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91788

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-9178820277/0100

zastoupen: Ing. Václavem Neradem, jednatelem společnosti

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozdělení předmětu plnění a platebních podmínek na dvě fáze. K rozdělení předmětu plnění na dvě fáze dochází z důvodu prodloužení doby předpokládaného vyvedení majetku a podepsání „Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“. Celková cena se nemění.

Nové znění odst. III. Cena zní:

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Celková základní cena | 97 800,00 Kč |
| DPH | 20 538,00 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 118 338,00 Kč |

Výdaje budou hrazeny z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy – ÚZ 000000012.

Celková cena se skládá z dílčích cen za jednotlivé fáze plnění:

I. fáze – komplexní činnosti potřebné v průběhu přípravy a realizace st. č. 43312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002, SO 2004 dětské hřiště, včetně zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, a zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku INV MHMP dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Základní cena I. fáze | 78 240,00 Kč |
| DPH | 16 430,40 Kč |
| Cena I. fáze včetně DPH | 94 670,40 Kč |

Výdaje budou hrazeny z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy – ÚZ 000000012.

II. fáze – práce spojené s dočasnou investorskou péčí až do převzetí díla určeným správcem nebo uživatelem

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Základní cena II. fáze | 19 560,00 Kč |
| DPH | 4 107,60 Kč |
| Cena II. fáze včetně DPH | 23 667,60 Kč |

Výdaje budou hrazeny z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy – ÚZ 000000012.

Nové znění odst. IV. Platební podmínky zní:

I. fáze – komplexní činnosti potřebné v průběhu přípravy a realizace st. č. 43312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002, SO 2004 dětské hřiště, včetně zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, a zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku INV MHMP dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“

Provedení prací I. fáze představuje jedno dílčí plnění.

Úhrada ceny díla I. fáze bude provedena jednorázově po splnění předmětu Objednávky I. fáze na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky I. fáze, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

II. fáze – práce spojené s dočasnou investorskou péčí až do převzetí díla určeným správcem nebo uživatelem

Provedení prací II. fáze představuje jedno dílčí plnění.

Úhrada ceny díla II. fáze bude provedena jednorázově po splnění předmětu Objednávky II. fáze na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky II. fáze, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura bude odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

V Praze dne 13 -07- 2020

V Praze dne.....14.7.2020

.....
Objednatel
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Dodavatel
Ing. Václav Nera
jednatel společn
STAVOKONTROL

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....

07/03/1206/1P