

## DODATEK č. 1

### k Objednávce č. 02PT-006596

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení : [REDACTED]  
[REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

TUBES, spol. s r.o.  
Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4

IČ: 25062255

DIČ: CZ25062255

Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]

**Předmět plnění:**

„D0 518 Ruzyně – Suchdol, Projekt doplňkového GTP dle TP 76“

Předmětem Dodatku č.1 je koordinace návrhu a výběru tras vedení SOKP 518 dle technickoekonomické studie a následnému řešení EIA. Na základě výběru trasy a upřesnění řešení bude zpracován doplňující GTP. Zahájení prací je možné až po výběru trasy. Předpoklad je v termínu do 1.9.2020, kdy bude následovat výzva k zahájení prací.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/ s DPH**

V tabulce je chybně uvedena cena položky:

5. Zpracování projektu průzkumu : [REDACTED] = 81 000,- Kč (bez DPH)

Celkem cena bez DPH je správně .....224 100,- Kč (bez DPH).

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

- Termín plnění konceptu projektu GTP bude do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
- Termín plnění čistopisu projektu GTP bude do 14 dnů od protokolárního předání připomínek ke konceptu.
- Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy Objednatele v době realizace GTP

**Obchodní a platební podmínky:**

Objednatel uhradí cenu dílčí fakturace za položky č. 1.-6. po předání čistopisu projektu a fakturu za AD (+ závěrečná zpráva) 14 dní po ukončení realizace průzkumu.

V případě akceptace Dodatku č.1 Dodavatel Dodatek č.1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V Praze dne: 29 -06- 2020

Za Objednatele:

V Praze dne: - 8 -07- 2020

Za Dodavatele: