

## **Smlouva o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/2778, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2412/2020/PH**

ISPROFOND: **511 372 0004**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva  
a **Ing. Radimem Čápem, Ph.D.**, členem představenstva

dále také jako „**Vedoucí společník**“

a

##### **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
spisová značka C/17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem společnosti,  
**Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem společnosti

dále také jako „**Společník**“

společníci společnosti „**MTS + SwieR - Hostivař II DKS**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 16.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a plné moci přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 16.04.2020 a plné moci, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050115**

(dále společně jako „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

**Objednatel a Zhotovitel** dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
  - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 12.06.2020
  - 1.2 Dopis nabídky datovaný 27.04.2020
  - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j.65/2020-520-DOP/1
  - 1.4 Technická specifikace
  - 1.5 Výkresy av
  - 1.6 Formuláře:
    - 1.6.1 Soupis prací
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
  - 5.1 Faktura,
  - 5.2 souhrn fakturace,
  - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
  - 5.4 zjišťovací protokoly,

Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XDC (viz <https://xdc.szdc.cz/>). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://xdc.szdc.cz/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevyzpytatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevyzpytatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevyzpytatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevyzpytatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
  - 15.1 NEOBSAZENO
  - 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

### SO 3-10-01 ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek

- pokládka šterkového lože,
  - pokládka a montáž kolejového svršku včetně konstrukcí výhybek
  - úprava GPK (geometrické polohy koleje)
- 15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
- 15.4 NEOBSAZENO
- 15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran v listinné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši ve výši 15 mil. Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
19. Smlouva o dílo se vyhotovuje v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nich **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři (4)** vyhotovení Zhotovitel.

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
  - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
  - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
  - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
  - Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
  
  - Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

**Objednatel:** 09 -07- 2020  
V Praze dne .....

**Zhotovitel:**  
V Praze dne 03 -07- 2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR-pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
**Ing. Radim Čáp, Ph.D.,**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
**Mgr. Viliam Perkhovský**  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

stavba:		Kontrolní součet [Kč]		Cena stavby [Kč]
<b>OPTIMALIZACE TRAŽOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., Úprava ŽST Praha Zahradní Město</b>		231 794 810,58		231 794 810,58
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				██████████
PS 2-02-02	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK	██████████	██████████	
PS 6-02-01	Praha Hostivař - Praha HL.n., DOK a TK	██████████	██████████	
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>				██████████
SO 3-10-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek	██████████	██████████	
SO 3-11-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	██████████	██████████	
SO 6-15-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení tratí	██████████	██████████	
SO 6-83-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	██████████	██████████	
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>				██████████
SO 3-73-03	ŽST Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREDistribuce a.s.	██████████	██████████	
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>				██████████
SO 2-60-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	██████████	██████████	
<b>Všeobecné objekty</b>				██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	
<b>Dělení majetku:</b>				
<b>SŽDC s.o.</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>		██████████	
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>		██████████	
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			<b>231 794 810,58</b>	

## PŘÍLOHA Č. 2

### Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

#### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

#### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

#### Ředitel stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

#### Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

#### Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████



**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Specialista (vedoucí prací) na geotechniku**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Osoba odpovědná za kontrolu kvality**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

## PŘÍLOHA Č. 3

### Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o.  Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617  IČ: 480 29 483	Práce na PS: PS 2-02-02 Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK PS 6-02-01 Praha Hostivař - Praha Hl.n., DOK a TK SO 3-73-03 ŽST Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREdistribuce a.s.	██████████
Elektrizace železnic Praha a.s.  se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČ: 471 15 921	Práce na SO: SO 2-60-01 Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	██████████
EDIKT a.s.  Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice  IČ: 25172328	Práce na SO: SO 3-11-01 ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	██████████
CCE Praha, spol. s r.o.  Praha 8, Koželužská 2246  PSČ 18000 IČ: 261 34 497	Geodetické práce v rozsahu – činnosti hlavního geodeta, geometrické plány, geodetická dokumentace	██████████

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Harmonogram postupu prací**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021												2022												
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1	„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n.“ - Úprava ŽST Praha Zahradní Město				Uvedené objektové časy jsou shodné se stavebními postupy.																								
2	D.2 Železniční sdělovací zařízení	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
3	PS 2-02-02 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
6	PS 6-02-01 - Praha Hostivař - Praha Hl.n., DOK a TK	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
9	E.1.1 Železniční svršek a spodek	634 dny	09.07. 20	04.04. 22	[Gantt bar from July 2021 to April 2022]																								
10	SO 3-10-01 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek	634 dny	09.07. 20	04.04. 22	[Gantt bar from July 2021 to April 2022]																								
13	SO 3-11-01 - ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
16	SO 6-15-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení trati	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
19	SO 6-83-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
22	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
23	SO 3-73-03 - ŽST Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREdistribuce a.s.	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
26	E.3.1 Trakční vedení	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
27	SO 2-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	469 dny	09.07. 20	22.10. 21	[Gantt bar from July to October 2021]																								
30	Všeobecné objekty	651 dny	09.07. 20	22.04. 22	[Gantt bar from July 2021 to April 2022]																								
31	SO 98-98 - Všeobecný objekt	651 dny	09.07. 20	22.04. 22	[Gantt bar from July 2021 to April 2022]																								

Datum: VI / 2020	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
	Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			

## PŘÍLOHA Č. 5

### Smlouva o zpracování osobních údajů

#### 1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

#### 2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

#### 3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních

opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

#### **4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta**

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

## PŘÍLOHA Č. 6

### Příloha k nabídce

*(pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)*



# Příloha k nabídce

## **„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“**

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

### **1.1.2.2 Název a adresa Objednatele**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku-vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

### **1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele**

„MTS + SwieR – Hostivař II DKS“

Vedoucí společník:

#### **Metrostav a.s.**

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

Zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Společník:

#### **Swietelsky Rail CZ s.r.o.**

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 17888

### **1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

#### 1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

#### 1.1.5.6 Definice sekcí

##### Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení stavebních prací
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO kromě položky:  SO 3-10-01 pol. č. 223 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	
SO 3-10-01 pol. č. 224 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ	22.10.2021
SO 3-10-01 pol. č. 60 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK a SO 98-98 – Všeobecný objekt	

#### 1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zaslání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: ucchjhm nebo zaslání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu

objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatel specifikované v této Příloze k nabídce.

#### 1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

#### 1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

#### 1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

#### 1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen **Metrostav a.s.** (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatel. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

#### 1.15 Sociální odpovědnost

Tento pod-článek se nepoužije.

#### 2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn - předpoklad od 1.6.2020 do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

#### 2.3 Personál objednatel

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

Ing. Ondřej Göpfert ve věcech smluvních a obchodních

Ing. Jan Zemánek ve věcech technických

- ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

██████████  
Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

tel. ██████████

- Koordinátor BOZP

██████████

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
Pracoviště: [REDACTED]  
[REDACTED]

### 3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelům pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

### 3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

### 4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruka za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň [REDACTED] z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. [REDACTED]

Bankovní záruka za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši [REDACTED] z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. [REDACTED]

### 4.3 Zástupce zhotovitele

Ing. Ladislav Šabach

### 4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

NEOBSAZENO

### 4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

#### Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

#### Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

#### Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

#### Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu

za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za den.

**Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (f)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (g)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (h)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (i)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27(j)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

**Pod-článek 4.27 (k)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

**Pod-článek 4.27 (l)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

**Pod-článek 4.27 (m)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

**Pod-článek 4.27 (n)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

**Pod-článek 4.27 (o)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**Pod-článek 4.27 (p)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

**Pod-článek 4.27 (q)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

#### **Pod-článek 4.27 (r)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

#### **Pod-článek 4.27 (s)**

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

### **4.27 Maximální celková výše smluvních pokut**

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

### **4.28 Postupné závazné milníky**

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Dokončení díla do 22. 4. 2022

Pro provádění Díla nejsou stanoveny finanční milníky

### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 22. 4. 2022

### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 22. 10. 2021.

### **8.3, 8.6 Harmonogram**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

### **8.7 Náhrada škody za zpoždění**

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

### **8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění**

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

### **11.1 Délka záruční doby**

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,

- na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

### **13.1 Právo na variaci**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

### **13.5 Podmíněné obnosy**

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

### **13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů**

Tento pod-článek se použije.

### **14.2 Zálohová platba**

Zálohová platba se neposkytuje.

### **14.5 Technologické materiály určené pro dílo**

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

### **14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy**

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

### **14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby**

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

### **14.15 Měny platby**

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

### **18.1 Obecné požadavky na pojištění**

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsanych v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

## **18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele**

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

### **20.1 Ověřování a kvantifikace claimů**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na [www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/](http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/).

### **20.2 až 20.8 Rozhodování sporů**

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.



## **PŘÍLOHA Č. 7**

**Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo**

**a**

**Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

# Společenská smlouva

na zakázku „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II.část Praha Hostivař – Praha hl.n, Úprava ŽST Praha Zahradní Město“

## I. Společníci

### 1. Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915  
Zastoupená: Ing. František Kočí, předseda představenstva  
Ján Dudáš, člen představenstva

Bankovní spojení:

číslo účtu: I [REDACTED]

Swift: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „Vedoucí společník“)

a

### 2. SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
IČ: 283 32 202  
DIČ: CZ28332202  
Zastoupená: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel  
Ing. Pavel Pechač, jednatel

Bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888

(dále jen „Společník“)

uzavřeli podle ustanovení §2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto

společenskou smlouvu:

## II. Název a sídlo Společnosti

1. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

„MTS + SwieR – Hostivař II DKS“

(dále jen „Společnost“).

2. Sídlem a doručovací adresou Společnosti je:

„Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8“

### III. Účel Společnosti, doba jejího trvání a podmínky činnosti

1. Společnost se zakládá za účelem přípravy a podání společné nabídky na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“, vyhlášené v Informačním systému veřejné správy dne 30.3.2020 pod evidenčním číslem zakázky Z2020-010553 (dále jen „Zakázka“). Zadavatelem předmětného zadávacího řízení je „Správa železnic, státní organizace“, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000, IČ: 709 94 234“ (dále jen „Zadavatel“ nebo i „Objednatel“).

V případě výběru a vyhodnocení společné nabídky společníků jako nejvhodnější a uzavření smlouvy o dílo s Objednatelem se Společnost zakládá rovněž za účelem vlastního provedení předmětu plnění Zakázky a splnění dalších povinností a závazků plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo s Objednatelem.

2. Společnost se zakládá na dobu určitou, tj. ode dne podpisu této smlouvy do splnění účelu, pro který byla založena. Společnost trvá po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s Objednatelem a nezanikne dříve, než budou současně splněny:
  - a. všechny závazky společníků vyplývající ze záručních lhůt a odpovědnosti za vady stanovené smlouvou o dílo s Objednatelem,
  - b. oprávněné nároky Objednatele,
  - c. nároky na vypořádání majetku a všech závazků mezi společníky,nebude-li dále dohodnuto jinak.
3. Společnost dále zaniká, pokud:
  - a) předmětné zadávací řízení na Zakázku bude zrušeno,
  - b) s jinou osobou, než společníky bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci Zakázky,a zároveň se společníci rozhodnou neuplatňovat revizní a přezkumné postupy dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Společnost není samostatnou právnickou osobou a jako taková nemá právní osobnost a není svéprávná a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob.

### IV. Vedoucí společník a zastupování společníků

1. Vedoucím společníkem (Vedoucím zhotovitelem ve smyslu smlouvy o dílo) pověřeným správou společností je Metrostav a.s.
2. Touto smlouvou je Vedoucí společník Společníkem pověřen a zplnomocněn k jeho zastupování, konkrétně k činění všech hmotněprávních jednání a procesněprávních úkonů týkajících se naplnění účelu Společnosti, zejména pak:
  - a. k zpracování nabídky ve smyslu zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, k podpisu všech kvalifikačních dokladů, prohlášení a jiných dokumentů dle požadavků Zadavatele
  - b. k podpisu a podání nabídky (včetně podpisu návrhu Smlouvy o dílo) na realizaci Zakázky po jejím předchozím projednání a odsouhlasení Společníkem,
  - c. k jednání o uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatelem a společníky, avšak vždy pouze po předchozím projednání předmětů těchto jednání s ostatními společníky, smlouva o dílo bude podepsána všemi společníky,



V tomto poměru se budou společníci rovněž podílet

- a) na přípravě a vypracování nabídky (s tím, že si každý z nich nese samostatně své náklady, které mu v této souvislosti vzniknou) a odsouhlasených externích nákladech s tím souvisejících,
- b) na zisku a ztrátě činnosti Společnosti.

V tomto poměru si společníci rovněž vypořádají podíl na majetku Společnosti a na rozdílu výnosů a nákladů z činnosti Společnosti, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Podrobné určení vkladů do společnosti, výkonů prací, stavebních objektů, provozních souborů a dalších plnění prováděných samostatně či společně jednotlivými společníky bude stanoveno na základě dodatku k této smlouvě (Stanovy společnosti), který bude společníky uzavřen nejpozději do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo s Objednatelem.
3. Společníci se dohodli, že podmínky a postupy, za kterých budou uzavírat smlouvy se svými podzhotoviteli a subdodavateli, budou stanoveny v dodatku k této společenské smlouvě (Stanovách společnosti), který bude uzavřen v souladu s termínem uvedeným v článku V., odst. 2 této smlouvy. Nicméně, do okamžiku účinnosti dodatku k této společenské smlouvě (Stanov společnosti) je každý společník oprávněn uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích s budoucími podzhotoviteli a subdodavateli samostatně v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a interních předpisů jednotlivých společníků.

## VI. Práva a povinnosti společníků

1. Společníci jsou vůči Zadavateli/Objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních jednání a závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou Zakázkou, s plněním předmětu veřejné Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné Zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo s Objednatelem, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Mezi sebou se společníci vypořádají podle míry své odpovědnosti, jinak podle výše svých podílů dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

2. Společníci prohlašují, že splňují požadavky na prokázání kvalifikace kladené na jejich způsobilost zadávacími podmínkami zadávacího řízení a ve vnitřním vztahu společníků odpovídají za činnost a případné splnění kvalifikačních předpokladů svých subdodavatelů. Společníci v souladu se zadávací dokumentací prokáží splnění svých základních kvalifikačních předpokladů, splnění zbývajících kvalifikačních předpokladů nebo její části mohou společníci prokázat prostřednictvím (podzhotovitele) subdodavatele, pokud to zadávací podmínky připouštějí. Každý společník je oprávněn za tímto účelem uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích nebo jiné smlouvy s budoucími subdodavateli (podzhotoviteli) prokazující kvalifikační předpoklady samostatně v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a interních předpisů jednotlivých společníků.
3. Každý společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

4. Společníci nebudou zároveň společníky jiné Společnosti ucházející se o Zakázku vymezenou v článku III., odst. 1 a neposkytnou podzhotovitelství nabídky nebo reference jiným uchazečům v předmětném zadávacím řízení. Společníci uznávají exkluzivitu této smlouvy a prohlašují, že neuzavřeli a po dobu trvání této smlouvy neuzavřou smlouvu se stejným nebo podobným účelem a obsahem, ani se jakýmkoliv způsobem nebudou podílet na činnostech, které by byly v rozporu s obsahem nebo účelem této smlouvy.
5. Oba společníci jsou povinni vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a ve smlouvě o dílo a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Při realizaci díla je každý ze společníků povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných s Objednatelém realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i ostatním společníkům umožněno řádné provedení jejich rozsahů plnění ve lhůtě sjednané s Objednatelém.
6. Společníci se zavazují používat podklady nebo informace, které získali v rámci své činnosti ve Společnosti, pouze k realizaci smlouvy o dílo s Objednatelém, držet je v tajnosti a třetí osobě je oznámit nebo učinit dostupnými pouze v případě, že je to nutné pro provedení smlouvy o dílo a Společníci s tímto postupem souhlasí. Tento závazek trvá také po výpovědi, vystoupení či jiném skončení této smlouvy.
7. Společníci jsou povinni navzájem se informovat o všech významných technických a obchodních podrobnostech týkajících se nejen jejich společné činnosti, ale i jejich výlučných vkladů do společnosti, samostatných výkonů prací, samostatně prováděných stavebních objektů a dalších plnění prováděných samostatně jednotlivými společníky. Společníci jsou povinni si navzájem poskytnout plně a včas všechny informace, podklady a údaje, které každý ze společníků potřebuje ke zpracování svého samostatného rozsahu plnění a k řádnému plnění společných závazků v rámci realizace díla.
8. Jednání s Objednatelém i třetími osobami ve společných věcech bude Vedoucí společník organizovat tak, aby se těchto jednání mohli účastnit i Společník, pokud jednání neproběhne prostřednictvím výkonného orgánu Společnosti. O výsledcích jednání, kterých se Společník nezúčastnil, je Vedoucí společník povinen Společníka bez odkladu informovat.
9. Písemný styk s Objednatelém mimo agendy výkonného orgánu Společnosti povede Vedoucí společník, Společník obdrží na základě vyžádání kopie. Společník vede s Objednatelém písemný styk prostřednictvím Vedoucího společníka.
10. Pokud je společník v prodlení s plněním povinností vyplývajících ze zadávacího řízení, této společenské smlouvy či ze smlouvy o dílo s Objednatelém, mohou tyto práce či činnosti provést nebo zajistit jejich provedení ostatní společníci na náklady společníka v prodlení. Mohou tak konat vždy pouze po marném uplynutí přiměřené (v pochybnostech 30 denní) lhůty uvedené v písemné výzvě k nápravě.
11. Každý společník má povinnost uhradit škodu, kterou způsobil druhému společníkovi při porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo ze smlouvy o dílo. Riziko škody způsobené Společností třetí osobou nebo vyšší mocí nesou společníci podle velikosti svého podílu.
12. Kterýkoliv ze společníků má právo ze Společnosti vystoupit pouze z důvodů a za podmínek uvedených v §2739 a násl. občanského zákoníku v platném znění. Společníci si sjednávají výpovědní lhůtu v délce 3 měsíců od doručení písemné výpovědi ostatním společníkům.

13. Vyloučit kteréhokoliv společníka ze Společnosti lze pouze za porušení povinností ze smlouvy podstatným způsobem a postupem podle §2740 a násl. občanského zákoníku v platném znění. Pokud vyloučení není rozumné, lze alternativně snížit podíl společníka uvedený v čl. V, odst. 1 až na hodnotu 0,015%, nebo jinou dohodnutou přiměřenou hodnotu. O vyloučení či snížení podílu společníka rozhodují a hlasují společníci jednomyslně; společník, o jehož vyloučení či snížení podílu se rozhoduje, přitom nemá rozhodovací ani hlasovací právo.
14. Za podstatný způsob porušení povinností ze smlouvy, opravňující k vyloučení či snížení podílu, smluvní strany považují zejména:
- bylo-li o majetku společníka zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh,
  - přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek,
  - bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka,
  - pokud insolvenční soud rozhodne o povolení reorganizace společníka a současně tento společník v reorganizaci neposkytne ostatním společníkům dostatečnou jistotu na splnění svých závazků dle společenské smlouvy a smlouvy o dílo s Objednatelem (např. bankovní záruku ve výši zbývajících závazků),
  - pokud společník postoupí, zastaví či jinak použije i část svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy či smlouvy o dílo s Objednatelem pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků,
  - došlo-li ze strany společníka k nedovolené dispozici s majetkem Společnosti,
  - nepřiměřené aktivity společníka vůči Zadavateli/Objednateli bez vědomí a předcházejícího souhlasu ostatních společníků, s výjimkou jednání o běžných záležitostech stavby,
  - pokud společník zavazuje ostatní společníky v rozporu s touto smlouvou či zákonem, a neodstraní následky tohoto deliktu do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě,
  - pokud společník ztratí z důvodu své finanční situace či z jiných důvodů schopnost plnit své finanční závazky z této společenské smlouvy, smlouvy o dílo s Objednatelem nebo ze smlouvy se svými subdodavateli a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě (pokud nebude ve smlouvě o dílo s Objednatelem stanoveno jinak) nebo nedoloží v této lhůtě důkazy o tom, že je schopen finanční závazky plnit,
  - poruší-li společník povinnosti stanovené touto společenskou smlouvou, anebo povinnosti stanovené smlouvou o dílo s Objednatelem a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě (pokud nebude ve smlouvě o dílo s Objednatelem stanoveno jinak),
  - nevykoná-li nebo poruší-li společník rozhodnutí přijaté vedoucím orgánem Společnosti, a neodstraní toto porušení do 30 dní od doručení písemné výzvy k nápravě,
  - ztratil-li společník odbornou způsobilost či oprávnění k výkonu činnosti.
15. Pohledávka případných kompenzačních či jiných nároků společníka (na vypořádání majetku apod.), který vystoupil ze Společnosti a/nebo z ní byl vyloučen a/nebo mu byl snížen podíl dle této smlouvy, vůči ostatním společníkům (společníku) z důvodů ležících na straně tohoto společníka, z titulu podílení se na činnosti Společnosti, vznikne až po uplynutí 6 měsíců od ukončení záručních lhůt sjednaných ve smlouvě o dílo s Objednatelem a odstranění v nich zjištěných vad díla.
16. Společník je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči jinému společníku pouze po předchozím písemném souhlasu jiného společníka.

17. Společník je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči jinému společníku jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu jiného společníka.
18. Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu a plynoucí z této smlouvy nebo ze smlouvy o dílo, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. Odsunul-li věřitel k dlužnickové žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.

## VII. Hospodaření se společným majetkem, pojištění a správa jistot

1. Finančním správcem Společnosti oprávněným spravovat majetkové hodnoty do Společnosti vložené a majetek získaný při výkonu společné činnosti je pověřen Vedoucí společník.
2. Společníci v dodatku k této smlouvě (Stanovách společnosti) po získání zakázky stanoví zásady hospodaření, ekonomické vztahy mezi sebou, vypořádání daňových povinností, účetnictví a výkaznictví. Společníci se zavazují uzavřít dodatek ve lhůtě uvedené v článku V., odst. 2.
3. Vedoucí společník založí u banky samostatný bankovní účet Společnosti, na který budou poukazovány platby od Objednatele a jiných třetích osob. Na tomto společném účtu Společnosti budou soustředěny jak finanční prostředky poskytnuté Objednatelem jako úhrada za provedené práce a činnosti dle smlouvy o dílo na Zakázku, tak případné další příjmy za společné činnosti Společnosti. Tento účet bude zřízen nezávisle od ostatního hospodaření Vedoucího společníka. Majitelem účtu z hlediska banky je Vedoucí společník a společník bude disponovat právem náhledu. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být schválen oběma společníky, resp. alespoň jedním z určených zástupců každého společníka. Vedoucí společník se zavazuje, že po dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva ke společnému účtu Společnosti bez souhlasu ostatních společníků. Každý zmocněný zástupce společníka bude mít právo náhledu a právo na kontrolu pohybů na společném účtu Společnosti. Náklady, závazky a poplatky vzniklé z titulu existence, používání a kontroly tohoto bankovního účtu bude hrazen společníky, a to v poměru, v němž se společníci podílejí na realizaci díla podle článku V., odst. 1.
4. Vedoucí společník je povinen při zakládání účtu společnosti nebo při nejbližší dispozici s již existujícím účtem společnosti povinen bance písemně oznámit (v souladu s § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., tj. zákona o bankách v účinném znění), že na účtu společnosti jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob.
5. Oba společníci prohlašují, že v okamžiku uzavření této smlouvy nemají vůči jakékoliv bance žádnou zástavní smlouvu ke svým pohledávkám nebo smlouvu o postoupení svých pohledávek, které by mohli ohrozit provádění finančních operací v rámci společné činnosti společnosti, zejména poukázání přijatého plnění od zadavatele ve prospěch jednotlivých účtů společníků.



6. Oba společníci prohlašují, že v okamžiku uzavření této smlouvy nemají uzavřenou žádnou obdobnou smlouvu dle předchozího odstavce u jakékoli jiné třetí osoby.
7. Podrobnosti týkající se účtování, zřízení účtu Společnosti, určení zástupců s podpisovými právy odsouhlasovat platby a s právem náhledu k účtu Společnosti budou stanoveny v dodatku k této společenské smlouvě (Stanovách společnosti) uzavřené v termínu dle čl. V. odst., odst. 2 této smlouvy.

8. Neobsazeno.

9. Pokud se strany nedohodnou jinak, pojištění požadovaná Objednatelem včetně jejich prodloužení zajistí Vedoucí společník. Každý společník ponese takový podíl nákladů na správu pojištění, který odpovídá jeho podílu na společnosti podle společenské smlouvy.

Tyto náklady budou Vedoucím společníkem vyúčtovány a společníky uhrazeny jako společný náklad Společnosti v rozsahu jejich podílů určených v čl. V, odst. 1.

10. Nedohodnou-li se strany jinak, jistotu za nabídku dle zadávací dokumentace zakázky, jistotu za provedení díla a odstranění vad, jistotu za zádržné, jistotu za zálohu dle smlouvy o dílo, případně jiné druhy jistot ve prospěch Objednatele v souladu se Smlouvou o dílo, včetně jejich prodloužení, zajistí Vedoucí společník. Každý společník ponese takový podíl nákladů na správu jistot, který odpovídá jeho podílu na společnosti podle společenské smlouvy.

Tyto náklady budou Vedoucím společníkem vyúčtovány a společníky uhrazeny jako společný náklad Společnosti v rozsahu jejich podílů určených v čl. V, odst. 1.

Pokud dojde k plnění z bankovních záruk v důsledku nedodržení povinností společníka, je tento společník povinný bezodkladně nahradit ostatním společníkům veškeré náklady a škody, které jim vznikly v důsledku plnění z bankovní záruky.

11. Pokud se strany nedohodnou jinak písemný příslib banky, kterým zhotovitel (skupina dodavatelů) prokazuje, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům v souladu se smlouvou o dílo zajistí Vedoucí společník. Každý společník ponese takový podíl nákladů na zajištění tohoto příslibu banky, který odpovídá jeho podílu na společnosti podle společenské smlouvy.

Tyto náklady budou Vedoucím společníkem vyúčtovány a společníky uhrazeny jako společný náklad Společnosti v rozsahu jejich podílů určených v čl. V, odst. 1.

12. Společníci se dohodli, že zajistí financování Objednatelem nefinancované části své realizace samostatně, nebude-li dohodnuto jinak. Náklady spojené se zajištěním takovýchto finančních prostředků budou vyčísleny a jejich výši (% p. a.) a způsob krytí stanoví příslušný orgán Společnosti jmenovaný v souladu s článkem IV., odst. 3 této smlouvy, jinak jej stanoví společník pověřený správou společnosti.

13. Společníci prohlašují, že splňují veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje si na základě této smlouvy předávají nebo jinak zpřístupňují. Zejm. že k takovému předávání či jinému zpřístupnění mají platný právní titul.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli smluvních stran obsaženou v této smlouvě.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně formou dodatků, které budou postupně číslovány. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, s výhradou jeho kolizních ustanovení. Na tuto smlouvu se vztahují ustanovení §2716 - §2746 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, pokud nebylo výše dohodnuto jinak.
4. Tato smlouva je vypracována v 5 stejnopisech. Každý společník obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení je určeno pro Zadavatele/Objednatele.
5. Všechny smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

V Praze, dne 16.04.2020

Za Metrostav a.s. :

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva

.....  
Ján Dudáš  
člen představenstva

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

.....  
Mgr. Viliam Perknovský  
jednatel

.....  
Ing. Pavel Pechač  
jednatel

## PLNÁ MOC

Společnost **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**, se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 283 32 202, DIČ: 28332202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložce 17888, zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

*jakožto zmocnitel  
zmocňuje tímto:*

společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, DIČ: CZ00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva

*jakožto zmocněnce*

a správce společnosti „**MTS + SwieR – Hostivař II DKS**“ vzniklé podle ustanovení §2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na základě společenské smlouvy uzavřené mezi zmocněncem a zmocnitelem (dále též jen „Společnost“) ke všem jednáním a úkonům, kterými bude zastupovat a zavazovat účastníky Společnosti a tedy i zmocnitele v souvislosti:

1. s účastí Společnosti jakožto uchazeče v otevřeném zadávacím řízení na zhotovení stavby „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II.část Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město**“, včetně podpisu a předložení společné nabídky, podpisu návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky, podávání námitek proti úkonům zadavatele, návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a dalších opravných prostředků,
2. ke všem jednáním a úkonům, kterými bude v souladu se smlouvou o Společnosti zavazovat zmocnitele **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.** jakožto člena Společnosti v souvislosti s realizací stavby „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II.část Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město**“,
3. k veškerým jednáním, provádění úkonů a jejich podpisu, které jsou potřebné k naplnění účelu vzniku Společnosti, k účasti Společnosti v předmětném shora uvedeném zadávacím řízení,
4. k přijímání závazků a pokynů pro a za každého a všechny spolčovníky Společnosti a přijímání plateb od objednatele/zadavatele Správa železnic, státní organizace pro zmocnitele.

Smlouvu o dílo se zadavatelem na plnění předmětné veřejné zakázky a její dodatky po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky spolčovníků jako nejvhodnější budou na straně zhotovitele podepisovat zmocnitel i zmocněnec.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za zmocnitele v Českých Budějovicích dne: 16. 4. 2020

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Mgr. Viliam Perknovský  
jedenatel

Pavel Pechač  
jedenatel

Zmocnění v celém rozsahu za Metrostav a.s. přijímám:

V Praze dne:

**Metrostav a.s.**

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva

.....  
Ján Dudáš  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 943651

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6f049113-9454-4327-a681-901f2c3f1828

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.07.2020 09:11:03



c40cacfe-1af3-410e-a7b9-465c5ebf0e97