



S009P00S3D17

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2016/000804/KOM/DS**

na realizaci projektu  
**Revitalizace plochy po hotelu Dukla**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění na  
základě písemné výzvy objednatele

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Blansko</b>
Sídlo:	nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené:	Mgr. Ivo Polákem, starostou města Blansko
IČ:	00 27 99 43
DIČ:	CZ 00 27 99 43
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Rizner, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAVKOM, spol. s r. o.</b>
Sídlo:	Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ:	41604041
DIČ:	CZ41604041
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
číslo účtu:	153213824/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539 dne 20.09.1991	
Tel.:	516 453 555
Zastoupený:	Ing. Petrem Vyskočilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „generální dodavatel“)

### I. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo č. 2016/000804/KOM/DS ze dne 24. 8. 2016 na realizaci akce „**Revitalizace plochy po hotelu Dukla**“. Tímto dodatkem č. 1 dochází k následující změně smlouvy o dílo:

#### **Změna článku V. – Lhůty a místo plnění**

Znění odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

*Dokončení a předání řádně provedeného díla..... do 31. 1. 2017*

✍


Termín dokončení stavby se prodlužuje z důvodu časového posunu průběhu prací v důsledku nepředvídaných okolností, které se objevily v průběhu provádění prací a jež nemohl zhotovitel ani objednatel dopředu předpokládat.

## II. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
- d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- e) Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28. 6. 2011.

**Objednatel:**

V Blansku dne 16. 11. 2016



Mgr. Ivo Polák – starosta  
**Město Blansko**

**Zhotovitel:**

V Boskovicích dne 16. 11. 2016



Ing. Petr Vyskočil - jednatel společnosti  
**STAVKOM, spol. s r. o.**