

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje
objektu Letná – TDI a koordinátor BOZP“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 1. 2020
pod č.j. Objednatele ZSM-96-11/OVZ-2019, následně změněné dodatkem č. 1
ze dne 15. 6. 2020 pod č.j. Objednatele ZSM-96-17/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „Objednatel“)
č.j. Dodatku č. 2: ZSM-96-24/OVZ-2019

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 61/13
IČO: 15270041
DIČ: CZ15270041
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze,
oddíl C, vložka 1398
Datová schránka: fybqi3y
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 32472002/2700
zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti
č.j. Dodatku č. 2:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o **41** dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 3.1. Doba plnění a cena dodatečných služeb jsou sjednány postupem v souladu s odst. 3.4. Smlouvy.
- 3.2. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje o **41** kalendářních dní.
- 3.3. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o cenu dodatečných služeb ve výši:
- a) celkem bez DPH 123.000,-Kč
(slovy: sto dvacet tři tisíc korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 25.830,- Kč
(slovy: dvacet pět tisíc osm set třicet korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 148.830,- Kč
(slovy: sto čtyřicet osm tisíc osm set třicet korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Poskytovatel	Objednatel
	