

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2020/011**



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád **Ing. Pavlem Indrou**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní TPSČ KŘ Šumperk,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted] TPSČ KŘ Šumperk/LS Jeseník (technický dozor)
tel.: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, LS Jeseník Zámecké náměstí 2, 790 00 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČO 63320819, DIČ CZ63320819

sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C vložka 8412

zastoupena: Ing Filip Brtna, jednatel

tel.: [redacted] z

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1904840349/0800,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke SoD na vypracování projektové dokumentace:
Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:

„Hrazení bystřiny Roklinová“

dále jen „projektová dokumentace“

Evidenční číslo zakázky S913/2020/011

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva upravuje v čl. III Cena a platební podmínky z důvodu dohody o neprovedení rozboru sedimentu a jednoho výpisu z ČHMÚ.

Rozbor sedimentu nebyl potřeba z důvodu použití všech zemin v místě stavby. Výpis nebyl potřeba, neboť ČHMÚ dodal všechny potřebné údaje k hlavnímu i vedlejšímu toku v jednom výpise.

III.

Cena a platební podmínky

Původní cena díla	281.000,- Kč bez DPH
Měněpráce	-33.000,- Kč bez DPH
Nově sjednaná cena	248.000,- Kč bez DPH

Slovy: dvěstěčtyřicetostisíc Korun českých

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen s platností k 30.06.2020

V Šumperku dne: 10 -07- 2020

V Šumperku dne:



Ing. Pavel Indra
ředitel krajského ředitelství Šumperk
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel



Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel