

SML 2019/295/1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 26.08.2020

I. - Smluvní strany

Příkazce: městská část Praha 12
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „příkazce“)

Příkazník: VS – vybavení staveb, spol. s r.o.
se sídlem: Libeň 110, 252 41 Libeň
zastoupený: Ing. Janem Břízou, jednatelem
IČO: 41197488
DIČ: CZ41197488
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 6709
(dále jen „příkazník“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2019, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-038-024-19, k realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12- TDS, BOZP“

1. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné práce spočívající v prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi do 08/2020, v hodnotě 78.000 Kč bez DPH. Důvodem je prodloužení doby realizace stavby.
2. Cena prací se tak tímto dodatkem navyšuje z původních 225.000 Kč bez DPH o částku 78.000 Kč bez DPH na částku 303.000 Kč bez DPH. Celková cena prací včetně DPH činí částku 366.630 Kč.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Jan Adamec
starosta

.....
Ing. Jan Bříza
jednatel