

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)**

číslo smlouvy dle zhotovitele:

číslo smlouvy dle objednatele:

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.
Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
IČO: 29212375
DIČ: CZ29212375
Zastoupen: Ivan Ulehla, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslavem Martinu, starostou města
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 k SoD ze dne 26.5.2020, na stavbu:

Rozšíření parkoviště na Síd. Hegerova v Poličce

II. Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany se dohodly na změně – zvýšení - ceny díla a to v rozsahu přiloženého **rozpočtu méněprací a víceprací o 38.213,- Kč bez DPH**. Za provedení díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.2 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla bez DPH	DPH 21%	Cena díla vč. DPH 21 %
3.038.055,- Kč	637.991,55 Kč	3.676.046,55 Kč

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

III.2. Ostatní ujednání SoD ze dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 k SoD ze dne 26.5.2020, zůstávají beze změny.

III.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XV.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


XV.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 22.6.2020 usnesením č. 238.

Ve Svitavách dne 13.7.2020


V Poličce dne 13.7.2020

Ulehla Ivan s.r.o.

Výstavba vodovodů a kanalizací




jednatel společnosti



starosta města

Předběžná řídící kont
k individuálnímu / limit
příkazcem operace

správcem rozpočtu
* nehodící se škrtněte



Rozpočet méněprací

stavby:

Rozšíření parkoviště na sídlišti Hegerova v Poličce

Zhotovitel:

Ulehla Ivan s.r.o
Svitavská 159/52, Lány
568 02 Svitavy
IČ: 29212375
DIČ: CZ 29212375

Objednatel:

Město Polička
Palackého nám.160
572 01 Polička
IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

Méněpráce dle objektů:

1. Ostatní a vedlejší náklady
2. Parkoviště

500 Kč
691 374 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

691 874 Kč

Dne:

za objednatele

za zhotovitele

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375 DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 460

Rozpočet víceprací

Objekt:

Rozšíření parkoviště na sídlišti Hegerova v Poličce

Zhotovitel:

**Ulehla Ivan s.r.o.
Svitavská 159/52, Lány
568 02 Svitavy
IČ: 29212375
DIČ: CZ 29212375**

Objednatel:

**Město Polička
Palackého nám.160
572 01 Polička
IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177**

Vícepráce dle objektů

2. Parkoviště

729 874 Kč

Vícepráce celkem bez DPH

729 874 Kč

Dne:

za objednatele

za zhotovitele

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375 DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 460