

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupené: Alexandr Terek - starosta
IČ: 00259322
DIČ: CZ 00259322
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI, tel.: 602110499
Dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Treybal TMS Projekt Strakonice

Se sídlem: Žižkova 312, 386 01 Strakonice
Zastoupené: Ing. Jiří Treybal
IČO: 10314326
DIČ: CZ 5603220590
Tel.: 383 324 552
e-mail: treybal.st.@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Treybal, tel.: 603 507 541
Dále jen zhotovitel.

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením *DH 149/12/20*
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu *44/2120/30 21.30.3322 6129/21*
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost *JERÁROVA 21.502*
Zveřejněno na profilu

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.12.2019 na akci:

„Pluhův dům č.p. 497 a Muzeum č.p. 211 Horní Slavkov – stavební a bezbariérové úpravy“

zahrnující zaměření aktuálního stavu stavby a vypracování aktuálního stavu budovy, studie architektonického a dispozičního řešení ve variantách, zpracování projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení, dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele, obstarání stavebního povolení a autorský dozor.

II. Cena díla

Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku vzniklých víceprací uvedených v příloze tohoto dodatku:

Cena za dílo dle původní SoD:	256.900,- Kč bez DPH	310.849,- Kč vč. DPH
Dílčí cena Dodatku č.1:	39.000,- Kč bez DPH	47.190,- Kč vč. DPH
Cena za dílo vč. Dodatku č.1:	295.900,- Kč bez DPH	358.039,- Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se spisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V HORNÍM SLAVKOVĚ dne: 11.6.2020

V HORNÍM SLAVKOVĚ dne 11.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV

.....
Alexandr Terek
starosta

.....
Ing. Jiří Treybal
Ing. JIŘÍ TREYBAL
TMS PROJEKT STRAKONICE
Čížkova 312, 386 01 Strakonice
IČ: 103 14 326
DIČ: CZ0000000000

Příloha: cenová nabídka ze dne 5.6.2020

Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BUDOVY MUZEA -VÍCEPRÁCE	TMS
Místo:	HORNÍ SLAVKOV	

Projektant:

5.6.2020

Jméno:	ING. JIRÍ TREYBAL TMS PROJEKT STRAKONICE		
Adresa:	386 01 STRAKONICE, ŽIŽKOVA 312		
Kontakt:	tel: 383 324 552 mobil: 603 507 541	e mail: treybal.st@seznam.cz	

Objednatel:

Jméno:	MĚSTO HORNÍ SLAVKOV		
Adresa:	357 31 HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634/12		
Kontakt:	tel.: mobil:	e mail:	

Rozsah prací:

C	Popis fází projektové a inženýrské činnosti:	Subjekt	Cena bez DPH	Profese	Hod	HZS	Poznámka
a	Muzeum a Píuhův dům - bezbariérovost vícepráce						
	Podrobné zaměření sklepních prostorů (nebylo součástí původní dokumentace)	TMS	4 400 Kč		8	550 Kč	vč. cest
	Vytvoření digitální dokumentace 1.PP	TMS	4 400 Kč		8	550 Kč	
	Konzultace na Úřadu vlády	TMS	2 200 Kč		4	550 Kč	vč. cest
	Rozdělení dokumentace na 2 etapy - textová část	TMS	4 400 Kč		8	550 Kč	vč. cest
	Rozdělení dokumentace na 2 etapy - výkresová část	TMS	8 800 Kč		16	550 Kč	vč. cest
	Požární zpráva na 2 etapy	Meinel		5 000 Kč			
	Elektroinstalace na 2 etapy	Delnet		5 000 Kč			
	Planografické a kompletační práce - 2. etapa	TMS	4 800 Kč		6	800 Kč	6 paré
	Celkem PC a IC (bez DPH)		29 000 Kč	10 000 Kč			39 000 Kč
	DPH %	21	6 090 Kč	2 100 Kč			8 190 Kč
	Celkem s DPH		35 090 Kč	12 100 Kč			47 190 Kč

Poznámky:

Převážná část víceprací vznikla z dodatečného požadavku na provedení stavebních úprav akce ve dvou samostatných etapách ve vazbě na postupné stěhování muzea do budovy č.p.6 v HS

II. Cena díla

Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku vzniklých víceprací uvedených v příloze tohoto dodatku:

Cena za dílo dle původní SoD:	256.900,- Kč bez DPH	310.849,- Kč vč. DPH
Dílejší cena Dodatku č.1:	39.000,- Kč bez DPH	47.190,- Kč vč. DPH
Cena za dílo vč. Dodatku č.1:	295.900,- Kč bez DPH	358.039,- Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se spisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V HORNÍM SLAVKOVĚ dne: 11.6.2020

V HORNÍM SLAVKOVĚ dne: 11.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**

-1-

.....
Alexandr Terek
starosta

.....
Ing. Jiří Treybal
Ing. JIŘÍ TREYBAL
TMS PROJEKT STRAKONICE
Čížkova 312, 386 01 Strakonice
IČ: 109 14 326
DIČ: CZ0900000000

Příloha: cenová nabídka ze dne 5.6.2020