

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 5-KM-2020-OV2000045

dodatek č. 1

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupený: xxx
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx
Xxx
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL: **Ing. Ondřej Mlčoch**

Sídlo: Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž
IČ: 74257901
DIČ: CZ8206234399

Z důvodu změny rozsahu díla (prodloužení opravy kanalizace bezvýkopově ze 70 m na 166 m + 10 m výkopově), který byl vyvolán zjištěním stavu kanalizace při zpracování PD ve stupni DPS, se mění:

ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.2 Předmětem díla je vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu a inženýrské činnosti, v rozsahu dle přiložené nabídky zhotovitele ze 7.4. 2020. Nabídka je nedílnou součástí dodatku č.1.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel předá dílo nejpozději **do 31. 07.2020.**

5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vyhotovením a odevzdáním dokumentace a jeho převzetím objednatelem. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a jeho převzetí potvrzené podpisem předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČI. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.1 DPS + inženýrská činnost

Celkem cena díla:

Cena celkem DPS (PD+IČ)

176 850,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha: Nabídka z 7.4.2020

V Kroměříži, dne:

V Kroměříži, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Xxx

.....
xxx