

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 07PU-003111, POI/20/

číslo smlouvy zhotovitele: 1514.0060730LKE

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy K. Vary
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost I/6 Budov – Bošov

Společník 1(správce)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], ředitel oblasti Čechy západ,
na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel oblasti Čechy západ,
na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel závodu Karlovy Vary
[REDACTED]
provozně-obchodní náměstek
[REDACTED], stavbyvedoucí
[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího
[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího

a

Společník 2

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO, DIČ: 26177005, CZ26177005

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED], ředitel divize Silničního
stavitelství, na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize Silničního
stavitelství, na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel oblasti Západ

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**““)
(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/6 Budov - Bošov**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **45 889 637,50 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/6 Budov - Bošov	45 889 637,50 Kč	9 636 823,88 Kč	55 526 461,38 Kč

kteřáto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/6 Budov - Bošov**, číslo veřejné zakázky 07PU-003111.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců od data účinnosti Smlouvy, nejdříve však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

██████████
ředitel správy K.Vary

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████ Digitálně podepsal ██████████
██████████
██████████
██████████ Datum: 2020.07.14 06:16:58 +02'00'

██████████
ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.

██████████ Digitálně podepsal ██████████
██████████ Datum: 2020.07.11
10:15:22 +02'00'

██████████
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Č. j.: 1999/20-34000/Bu

Vyřizuje: [REDACTED]

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/6 Budov - Bošov**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-012191 / VZ0089746 (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

„Společnost I/6 Budov – Bošov“

Společník 1 (správce) EUROVIA CS a. s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45274924

Společník 2 COLAS CZ a. s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26177005

O d ů v o d n ě n í:


Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PU-003111
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2020-012191 / VZ0089746
Název veřejné zakázky	I/6 Budov - Bošov
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Doba pro uvedení stavby do provozu (ve dnech)
1.	„Společnost I/6 Budov – Bošov“	EUROVIA CS a. s. Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 COLAS CZ a. s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	45274924 26177005	45.889.637,50	70
2.	STRABAG a. s.	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice	60838744	43.593.165,46	údaj nebyl uveden
3.	EKOSTAVBY Louny s. r. o.	Václava Majera 573, 440 01 Louny	10442481	42.899.500,00	84

4.	Froněk, spol. s r. o.	Zátiší 2488, 269 01 Rakovník	47534630	42.801.867,58	77
5.	Metrostav a. s.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň	00014915	43.077.077,43	84
6.	SILNICE GROUP a. s.	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1	62242105	42.945.000,42	79

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Účastník STRABAG a. s., IČO: 60838744 nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem, neboť v rámci své nabídky v rozporu s čl. 9.8. zadávací dokumentace nepředložil Přílohu dle přílohy č. 1 jako součást své nabídky. Účastník v rámci své nabídky předložil dokument ve formátu *pdf s názvem „03_Priloha dle prilohy č. 1.pdf“, který však Přílohu dle přílohy č. 1 neobsahuje. Obsahem tohoto dokumentu je pouze Změnový list (součást Přílohy).

Komise tak nemohla provést hodnocení nabídky z důvodu chybějícího údaje hodnotícího kritéria „Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech“ (doba pro uvedení stavby do provozu nevyplývá ani z žádného jiného dokumentu předloženého Účastníkem), a proto již není zařazen do hodnocení.

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	70 %
Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech	30 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria Nabídková cena stavby v Kč bez DPH platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech platí, že čím kratší doba pro uvedení stavby do provozu, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech“ byl časový úsek ve dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba pro uvedení stavby do provozu, která činí 84 dnů. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu 84 dnů a (ii) čísla 14 (tj. rozdílu mezi maximálním (84) a minimálním (70) počtem dnů). Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila 84 dnů, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila více než 84 dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud činila 70 dnů a méně, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než stanovená maximální doba pro uvedení do provozu}]}{14}$$

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem dnů)

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	45.889.637,50	70	93,27	65,29
3.	42.889.500,00	70	99,77	69,84
4.	42.801.867,58	70	100,00	70,00

5.	43.077.077,43	70	99,36	69,55
6.	42.945.000,42	70	99,68	69,77

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Doba pro uvedení stavby do provozu (ve dnech)				
	Doba pro uvedení stavby do provozu (ve dnech)	Hodnocený počet dnů doby pro uvedení stavby do provozu ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	70	14	30	100,00	30,00
3.	84	0	30	0,00	0,00
4.	77	7	30	50,00	15,00
5.	84	0	30	0,00	0,00
6.	79	5	30	35,71	10,71

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Doba pro uvedení stavby do provozu (ve dnech)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	45.889.637,50	65,29	70	30,00	95,29	1.
3.	42.889.500,00	69,84	84	0,00	69,84	4.
4.	42.801.867,58	70,00	77	15,00	85,00	2.
5.	43.077.077,43	69,55	84	0,00	69,55	5.
6.	42.945.000,42	69,77	79	10,71	80,48	3.

¹ Zde bude uvedeno např.:

V případě kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících“: Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

V případě kritéria hodnocení „Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech“: Počet dnů, o který je nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

V Karlových Varech dne 22. 5. 2020



SLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PU-003111
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2020-012191 / VZ89746
Název veřejné zakázky	I/6 Budov - Bošov
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
„Společnost I/6 Budov – Bošov“	Společník 1 (správce): EUROVIA CS a. s. sídlo: Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924 Společník 2: COLAS CZ a. s. sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 5. 5. 2020, kterým dodavatel **EUROVIA CS a. s.** prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze

dne 15. 5. 2020, kterým dodavatel **COLAS CZ a. s.** prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 5. 5. 2020, kterým dodavatel **EUROVIA CS a. s.** prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru Dopravní stavby a Zeměměřická činnost.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 15. 5. 2020, kterým dodavatel **COLAS CZ a. s.** prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru Dopravní stavby a Zeměměřická činnost.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení od dodavatele **EUROVIA CS a. s.** ze dne 8. 6. 2020 podepsaný [REDAKCE], ředitelem oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list na akci „**I/6 Tašovice – Andělská Hora, oprava povrchu**“, od objednatele ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, podepsaný [REDAKCE], ředitelem ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary ze dne 29. 5. 2017, doba dokončení: 31. 5. 2017, cena: 44,179 mil. Kč bez DPH. Jednalo se o provedení souvislé opravy povrchu v délce 4,6 km.
- Referenční list na akci „**I/64 od penzionu LIPS – kruhový objezd Aš**“ od objednatele ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, podepsaný [REDAKCE], ředitelem ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary ze dne 28. 3. 2019, doba dokončení: 31. 5. 2018, cena: 26,77 mil. Kč bez DPH. Jednalo se o provedení souvislé opravy povrchu v délce 3,4 km.
- Referenční list na akci „**I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna – MÚK Jáchymov**“ od objednatele ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, podepsaný [REDAKCE], ředitelem ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary ze dne 21. 1. 2019, doba dokončení: 31. 10. 2018, cena: 31,12 mil. Kč bez DPH. Jednalo se o provedení souvislé opravy povrchu v délce 4,3 km.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení na formuláři č. 2.2.1. od dodavatele **EUROVIA CS a. s.** o odborném personálu za osobu stavbyvedoucího [REDAKCE] podepsané [REDAKCE], ředitelem oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci ze dne 8. 6. 2020 v tomto rozsahu:

- v pozici stavbyvedoucího: 24 let,
- zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace:

I/6 Tašovice – Andělská Hora, oprava povrchu, ve fin. objemu: 44 mil. Kč bez

DPH

I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna – MÚK Jáchymov, ve fin. objemu: 31 mil. Kč bez DPH

- v pracovněprávním poměru u dodavatele.

Autorizace jako autorizovaný technik č. 03011103 v oboru Dopravní stavby, nekolejová doprava ze dne 2. 3. 2004 vydaná ČKAIT.

Čestné prohlášení na formuláři č. 2.2.1. od dodavatele **EUROVIA CS a. s.** o odborném personálu za osobu zástupce stavbyvedoucího [REDAKCE], podepsané [REDAKCE], ředitelem oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci ze dne 8. 6. 2020 v tomto rozsahu:

- v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího: 19 let,
- zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace:

I/13 pravý pás od MÚK Ostrov průmyslová zóna – MÚK Jáchymov, ve fin. objemu: 31 mil. Kč bez DPH

I/13 Klášterec n. O. – průtah – Ciboušov, oprava komunikace, ve fin. objemu: 32 mil. Kč bez DPH

- v pracovněprávním poměru u dodavatele.

Autorizace jako autorizovaný technik č. 0301286 v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ze dne 24. 6. 2008 vydaná ČKAIT.

Čestné prohlášení na formuláři č. 2.2.1. od dodavatele **EUROVIA CS a. s.** o odborném personálu za osobu zástupce stavbyvedoucího [REDAKCE], podepsané [REDAKCE], ředitelem oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci ze dne 8. 6. 2020 v tomto rozsahu:

- v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího: 27 let,
- zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace:

I/6 Tašovice – Andělská Hora, oprava povrchu, ve fin. objemu: 44 mil. Kč bez DPH

D6 od ČS Benzina k MÚK Dvory, ve fin. objemu: 24 mil. Kč bez DPH

- v pracovněprávním poměru u dodavatele.

Autorizace jako autorizovaný technik č. 0301285 v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ze dne 2. 12. 2008 vydaná ČKAIT.

Čestné prohlášení na formuláři č. 2.2.1. od dodavatele **EUROVIA CS a. s.** o odborném personálu za osobu hlavního geodeta [REDAKCE], podepsané [REDAKCE], ředitele oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci, ze dne 8. 6. 2020 v tomto rozsahu:

- roky odborné praxe: 25 let
- v pracovněprávním poměru u dodavatele

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2691/2014 ze dne 5. 5. 2014 vydané ČÚZaK.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Výpis z majetkové evidence dodavatele **EUROVIA CS a. s.** ze dne 8. 6. 2020, kterým dokládá vlastnictví obalovny asfaltových směsí v Dalovicích u Karlových Varů v dopravní vzdálenosti dle ČSN a TKP, podepsaný [REDAKCE], ředitelem oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci.

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel **EUROVIA CS a. s.** disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů ze dne 8. 6. 2020 podepsané Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, na základě smlouvy o sdružení společností a plné moci o následující typové specifikaci:

- 1 ks finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 2,5 m,
- 2 ks vibračních válců s oscilací,
- 5 ks sklápěčů nad 10 t.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

PŘÍLOHA

Název stavby: I/6 Budov - Bošov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Společnost I/6 Budov - Bošov“ <i>sídlo:</i> odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary <i>Správce: EUROVIA CS, a.s.,</i> U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 <i>Společník 2: COLAS CZ, a.s.,</i> Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 (od 12.5.2020 změna sídla společnosti)
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 294 kalendářních dnů od zahájení prací.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Do 70 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Bude vypracována pro SO řady 100.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů před datem zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Oprava povrchu komunikace bez VDZ plast. Doba pro splnění věcného milníku: do 70 kalendářních dnů od výzvy k zahájení prací. Věcný milník: VDZ plast. Doba pro splnění věcného milníku: do 294 kalendářních dnů od výzvy k zahájení prací.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba činí pro komunikaci 60 měsíců a pro VDZ plast 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 109.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 21.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 21.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 130.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1 4.300,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 50 mil. Kč - pojištění okolního majetku s limitem plnění 50 mil. Kč

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 50 mil. Kč - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
---	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

Soupis objektů s DPH

Stavba: 19W22033 - I/6 Oprava povrchu komunikací

Varianta: V1 -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		45 889 637,50
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				55 526 461,38
Stavební objekty:				
000.102	Vedlejší a ostatní náklady 102			
102	I/6 Budov - Bošov			

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost : „**Společnost I/6 Budov - Bošov**“
se sídlem:

odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Správce (Společník 1):

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO 45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,

Společník 2: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 (od 12.5.2020 změna sídla společnosti)

IČO 26177005

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **I/6 Budov - Bošov**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-012191 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Vytěžený asfaltový materiál	11 230 t	85,08
Vytěžený železný šrot	dle vážního lístku	Cena v místě a čase obvyklá.

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost : „**Společnost I/6 Budov - Bošov**“

se sídlem:

odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Správce (Společník 1):

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO 45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,

Společník 2: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 (od 12.5.2020 změna sídla společnosti)

IČO 26177005

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
dopravní značení , DIO

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně

neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby
<i>netýká se</i>		