

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Beneše – oprava střechy vč. krovu, I. a II. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: WOOD ELEMENT dřevostavby
Sídlo: Křížíkova 254/13
Zastoupený: Václavem Pruskem
IČO: 02688221
DIČ: CZ 02688221
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 499008/5500

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: tel. Václav Prusek
technických: tel. Marian Polka

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo se mění dle víceprací č. 1 o

105.260,00 Kč bez DPH.

DPH 21% 22.104,60 Kč

127.364,60 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.612.124,87 Kč	338.546,22 Kč	1.950.671,09 Kč
Cena dle víceprací č. 1	105.260,00 Kč	22.104,60 Kč	127.364,60 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.717.384,87 Kč	360.650,82 Kč	2.078.035,69 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 21.1.2020 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 20.7.2020

V Bohumíně dne 20.7.2020

Ing. Petr Vícha, v. r.

Za objednatele

Ing. Petr Vícha, starosta

Václav Prusek, v. r.

Za zhotovitele

Václav Prusek, jednatel