

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/34216 Klenovka“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů,

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů,
příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“) a

- II. HOLD s.r.o., sídlo Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Tomáš Dachovský – jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tomáš Dachovský – jednatel

hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-177/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/34216 Klenovka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

1.065.310,47 Kč (Slovy:

Jeden milion šedesát pět tisíc tři sta deset korun českých a 47/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 223.715,20 Kč (Slovy: **Dvě stě dvacet tři tisíc sedm set patnáct** korun českých a 20/100).

Cena včetně DPH činí **1.289.025,67 Kč** (Slovy: **Jeden milion dvě stě osmdesát devět tisíc dvacet pět** korun českých a 67/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 10.7.2020


Orel dne: 10.7.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Tomáš Dachovský
jednatel
HOLD s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III-34216 Klenovka - sanace neúnosného podloží

KSO:

Místo: Klenovka

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ:

00085031

DIČ:

Zhotovitel:

HOLD s.r.o.

IČ:

45538425

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 666,14

DPH základní snížená	Základ daně 175 666,14 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 36 889,89 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

212 556,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III-34216 Klenovka - sanace neúnosného podloží

Místo: Klenovka

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel: HOLD s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							175 666,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 666,14
D	1		Zemní práce				17 500,00
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	175,000	100,00	17 500,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
D	5		Komunikace pozemní				125 300,00
2	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	175,000	321,00	56 175,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťněním SC C 5/6 (KSC II), po zhuťnění tl. 150 mm				
3	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem (AB) tl do 60 mm	m2	175,000	395,00	69 125,00
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm				
D	997		Přesun sutě				32 866,14
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	77,000	234,00	18 018,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 455,700	10,20	14 848,14
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				