



## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2020/122

### Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Pavlem Indrou,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]  
[redacted] TPŠČ KŘ Šumperk/LS Město Albrechtice (technický dozor)  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk  
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, LS Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město  
Albrechtice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO 25357352, DIČ CZ25357352

sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C vložka 9631

zastoupena: Daliborem Tesařem, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 166058472/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek  
smlouvy o dílo:

## II.

### Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke SoD na stavební práce na akci „PUL 128 D6“,  
evidenční číslo zakázky S913/2020/122

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1, kterým se SoD upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.  
Při realizaci zakázky bylo použito méně silničních panelů, než byl předpoklad. Specifikace v příloženém  
rozpočtu.



### III.

#### Cena a platební podmínky

Původní cena díla	187.650,- Kč bez DPH
Méněpráce	-7.945,64 Kč bez DPH
<b>Nově sjednaná cena</b>	<b>179.704,36 Kč bez DPH</b>

Slovy: stosedmdesátdevět tisíc sedm set čtyři Koruny české a třicet šest haléřů

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen s platností k 30.06.2020

V Šumperku dne: 15 -07- 2020

V Krnově dne:



Ing. Pavel Indra  
ředitel krajského ředitelství Šumperk  
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel



Dalibor Tesař  
jednatel společnosti  
SILNICE MORAVA s.r.o.

Zhotovitel



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PUL 128 D6 - točna pro lesní cestu  
Objekt:

Místo: Lesy ČR, s.p.

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-7 945,64**

D	5		Komunikace pozemní				-6 130,64
R1	K		Rozhrnutí + zhutnění výkopku z odštěžené komunikace z panelů, tl. 20 cm	m2	-157,600	15,00	-2 364,00
	vv		výkopek z podpanelů				
	vv		1000-842,4				
R2	K	584921121	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	-157,600	23,90	-3 766,64
	vv		1000-842,4				
D	998		Přesun hmot				-1 815,00
B2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-330,000	5,50	-1 815,00
			300*1,9 = 570 tun, 900-570				



**Tesař Dalibor**  
jednatel a ředitel společnosti

