

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000044

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: "**D3 0309/II Ševětín - Borek**" - **Odborná technická pomoc
objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizace, drenáží a přípojek UV**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.

se sídlem	Heleny Malířové 282/11, Praha 6, 169 00
IČO:	264 73 224
DIČ:	CZ264 73 224
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84495
právní forma:	s.r.o.
zastoupené:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000044 ze dne 24. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“), v části čl. IV Doba plnění odst. 4.2, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku, kterým se prodlužuje Doba plnění této Smlouvy, je prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. stavby dálnice D3 0309/II Ševětín – Borek, do 18. 8. 2021. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajistit poskytování služeb spočívajících v odborné technické pomoci Objednateli při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizace, drenáží a přípojek UV a dalších uvedených ve Smlouvě nebo z ní vyplývajících.

II.

- 1) Nové znění čl. IV. – DOBA PLNĚNÍ

Článek IV. - DOBA PLNĚNÍ

Odst. 4.2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 12. 2020.

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením termínu plnění v rozsahu dle odst. 4.2 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 30 -06- 2020

V Praze dne: 29 -06- 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: