

„Nová radnice pro Prahu 7“

REKAPITULACE

Projekt:	„Nová radnice pro Prahu 7“
Objednatel:	<u>Městská část Praha 7</u> Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
Zhotovitel:	<u>Společnost pro novou radnici Praha 7</u> Zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy podepsané dne 17.7.2017. GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

	odpočty	přípočty	celkem	
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 001 bez DPH	0,00 Kč	1 509 257,36 Kč	1 509 257,36 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 002 bez DPH	0,00 Kč	687 569,64 Kč	687 569,64 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 003 bez DPH	0,00 Kč	225 442,00 Kč	225 442,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 004 bez DPH	-4 714 291,78 Kč	7 294 702,78 Kč	2 580 411,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 005 bez DPH	0,00 Kč	72 721,00 Kč	72 721,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 006 bez DPH	0,00 Kč	387 978,05 Kč	387 978,05 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 007 bez DPH	0,00 Kč	508 674,72 Kč	508 674,72 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 008 bez DPH	0,00 Kč	167 675,00 Kč	167 675,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 009 bez DPH	0,00 Kč	23 897,00 Kč	23 897,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 010 bez DPH	0,00 Kč	313 080,00 Kč	313 080,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 011 bez DPH	0,00 Kč	166 989,23 Kč	166 989,23 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 012 bez DPH	0,00 Kč	184 331,00 Kč	184 331,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 013 bez DPH	0,00 Kč	230 196,00 Kč	230 196,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 014 bez DPH	4 180 495,25 Kč	6 137 762,12 Kč	1 957 266,86 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 015a bez DPH	3 777 101,74 Kč	8 781 952,07 Kč	5 004 850,33 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 016 bez DPH	0,00 Kč	5 538 011,43 Kč	5 538 011,43 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 017 bez DPH	0,00 Kč	632 735,36 Kč	632 735,36 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 018 bez DPH	0,00 Kč	193 236,00 Kč	193 236,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 020 bez DPH	0,00 Kč	248 720,00 Kč	248 720,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 021 bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	změna dle §222 odst 7 ZZVZ - Záměna položek v položkovém rozpočtu
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 022 bez DPH	-12 075,64 Kč	231 651,64 Kč	219 576,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 023 bez DPH	0,00 Kč	60 712,86 Kč	60 712,86 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 024 bez DPH	-543 741,76 Kč	1 379 001,38 Kč	835 259,62 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 025 bez DPH	-36 270,09 Kč	46 242,09 Kč	9 972,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 026 bez DPH	0,00 Kč	37 187,00 Kč	37 187,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 027 bez DPH	0,00 Kč	26 712,00 Kč	26 712,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 028 bez DPH	-112 500,00 Kč	29 727,00 Kč	-82 773,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 029 bez DPH	-516 114,84 Kč	930 915,04 Kč	414 800,20 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 030 bez DPH	-1 014 917,42 Kč	2 584 982,82 Kč	1 570 065,40 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 031 bez DPH	-186 702,84 Kč	1 039 080,25 Kč	852 377,41 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 032 bez DPH	-104 248,11 Kč	10 757,31 Kč	-93 490,80 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 033 bez DPH	-353 556,32 Kč	578 022,40 Kč	224 466,08 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 034 bez DPH	-24 877,07 Kč	198 203,07 Kč	173 326,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 035 bez DPH	0,00 Kč	505 855,92 Kč	505 855,92 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 036 bez DPH	0,00 Kč	129 860,00 Kč	129 860,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 037 bez DPH	-911 209,19 Kč	1 550 011,39 Kč	638 802,20 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 038 bez DPH	-63 323,10 Kč	0,00 Kč	-63 323,10 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 039 bez DPH	0,00 Kč	64 670,00 Kč	64 670,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 040 bez DPH	0,00 Kč	50 299,20 Kč	50 299,20 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 041 bez DPH	-145 000,00 Kč	257 820,17 Kč	112 820,17 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 042 bez DPH	0,00 Kč	826 240,80 Kč	826 240,80 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 043 bez DPH	-12 779 085,99 Kč	11 461 941,68 Kč	-1 317 144,31 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 044 bez DPH	0,00 Kč	117 300,43 Kč	117 300,43 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 045 bez DPH	0,00 Kč	39 631,99 Kč	39 631,99 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 046 bez DPH	-120 728,07 Kč	1 179 643,87 Kč	1 058 915,80 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 047 bez DPH	-159 622,01 Kč	769 271,57 Kč	609 649,56 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 048 bez DPH	-96 064,99 Kč	806 310,81 Kč	710 245,82 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 049 bez DPH	0,00 Kč	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 050 bez DPH	0,00 Kč	77 652,05 Kč	77 652,05 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 051 bez DPH	0,00 Kč	257 184,62 Kč	257 184,62 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 052 bez DPH	-5 938,49 Kč	775 207,16 Kč	769 268,68 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 041-052 bez DPH	-13 306 439,54 Kč	16 584 405,15 Kč	3 277 965,61 Kč	
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 041 - 052 s DPH			3 966 338,39 Kč	

Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1 a č.2 bez DPH	218 904 207,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1 a č.2 s DPH	264 874 090,47 Kč
Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1, č.2 a č. 3 bez DPH	227 921 866,19 Kč
Cena celkem dle Smlouvy, dodatku č.1, č.2 a č. 3 s DPH	275 785 458,10 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH	235 660 089,46 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 s DPH	285 148 708,25 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 5 bez DPH	240 108 923,97 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 5 s DPH	290 531 798,01 Kč
Cena celkem dle Dohody bez DPH	243 386 889,59 Kč
Cena celkem dle Dohody s DPH	294 498 136,40 Kč

Schválil: []	Podpis: []	Datum: []
(PM)		