

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 045

Klient: **Městská část Praha 7**

**ZMĚNOVÝ LIST**

**Číslo: 045**

**Provedení dělicí stěny v místnosti PT.**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

31. 01. 2020

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

31. 01. 2020

**STRUČNÝ PŘEHLED:**

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Provedení dělicí stěny v místnosti PT.**

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

V průběhu realizace bylo objednatelem požadováno provedení dodatečné podmínky PT a.s. – dělicí stěny.

GD ocenil tento požadavek a předložil kalkulaci ceny viz Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Změna vyvolaná požadavkem objednatele.**

**CENOVÝ DOPAD:**

**ČASOVÝ DOPAD:**

**5 dní**

VÍCENÁKLAD:

39 631,99 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram výstavby:

**ANO**

MĚNĚNÁKLAD:

0,- Kč bez DPH

Termín dokončení projekčních prací:

-

**CELKEM DOPAD DO CENY:**

**39 631,99 Kč bez DPH**

Termín dokončení realizace změny:

-

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 045

Klient: **Městská část Praha 7**

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:**

SCHVÁLENÍ: *AHO*.....

DATUM: *31.1.2020*

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: *MM*.....

DATUM: *31.1.2020*

Dvořák & partneři, s.r.o.

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: *MM*.....

DATUM: *31.1.2020*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *31.1.2020*

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: .....

PODPIS

**ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.**

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

**K22.90 - Zámečnické výrobky**

Místo:

Praha 7

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****39 631,99**

D PSV

**Práce a dodávky PSV****39 631,99**

D 22.90

**Zámečnické výrobky a práce****39 631,99**

20			Dělicí stěna v místnosti Pražská teploběrná Popis: rámová konstrukce z Jacki 10/30, vygalí armovací síť 100/100/8, základní nátěr, vrchní nátěr rozměr 4900 x 7000, otevřená dél 1200x2000, včetně záuku. Atd	kpl	1,000	39 631,99	39 631,99	
----	--	--	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Příloha č.1 ZL č. 045

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

**Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 045**  
**Náklady spojené s dodatečnými úpravami v PT**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Plusy	minusy
Kalkulace změny viz záložka K22.90 - Zámečnické konstrukce	kpl	1	39 631,99	39 631,99	39 631,99	
<b>připčet celkem</b>				<b>39 631,99</b>	<b>39 631,99</b>	<b>0,00</b>

