

registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): D200/20000/00087/14/04

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. H249/14/06022

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva“ a „dodatek č. 4“)

### I.

#### Smluvní strany



2000066117

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod Těžba a úprava uranu**  
se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
**IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739, plátce DPH**  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s., Praha, č. ú. [redacted]

**Zastoupený:** Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z. na základě plné moci  
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[redacted]  
[redacted]

**Zhotovitel:**  
**sdružení „DIAMO – CHÚ“**  
se sídlem: Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [redacted]  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.  
Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s. r. o.  
Ing. Petrem Myškou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.  
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s. r. o.  
Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem GEOSAN STAVEBNÍ a. s.  
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

#### vedoucí účastník sdružení:

**Obchodní firma:** SYNER, s. r. o.  
**Sídlo:** Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, PSČ 460 01  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.  
Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.  
Ing. Petrem Myškou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.  
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.  
**IČ:** 48292516

**DIČ:** CZ48292516, je plátcem DPH

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

**Zapsán v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

**Osoby oprávněné** (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]  
[REDACTED]

**účastník sdružení:**

**Obchodní firma:** GEOSAN STAVEBNÍ a. s.

**Sídlo:** U Nemocnice 430, Kolín III, PSČ 280 02

**Zastoupený:** Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem,  
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

**IČ:** 25671464

**DIČ:** CZ25671464, je plátcem DPH

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

**Zapsán v obchodním rejstříku:** u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

**Osoby oprávněné** (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Korespondenční adresa:** U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna článku III. Doba plnění – odstavec 1, článku IV. Cena díla a platební podmínky – odstavců 1 a 6.
2. Znění článku III. Doba plnění - odstavec 1. se upravuje následovně:
  1. Předání díla bude realizováno nejpozději do 31. prosince 2015 kromě postsanačního monitoringu, který bude realizován nejpozději do 31. ledna 2019.
3. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:
  1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:  
Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **445 927 827,26 Kč**,  
**z toho:**
    - a) **443 739 330,26 Kč** – cena plnění uvedeného v čl. II., odst. 1
    - b) **2 188 497,- Kč** - postsanační monitoring – viz rozpočet sanačních geologických prací strana 2

Slovy celkem: *čtyřistačtyřicetpětimilionůdevětsetdvacetsedmtisíceosmsetdvacetsedm korun a dvacetšest haléřů českých*

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 6. se upravuje následovně:

6. Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit pouze 90 % z ceny části díla uvedeného v čl. IV. - odst. 1a). Zbývajících 10 % z ceny části díla uvedeného v čl. IV. - odst. 1a) bude fakturováno až na základě převzetí části díla uvedeného v čl. IV. - odst. 1a). Cena části díla uvedeného v čl. IV. - odst. 1b) bude fakturována měsíčně.

5. Do znění článku IX. Předání a převzetí díla se doplňuje odstavec 4, který zní:

4. Objednatel převezme dílo po částech, tj. nejprve převezme část díla specifikovanou v čl. IV. - odst. 1a, a následně část díla uvedenou v čl. IV. - odst. 1b.

### III.

#### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a každý ze zhotovitelů obdrží po jednom výtisku.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Účastníci smlouvy Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 12. 11. 2015

V Liberci dne 10. 11. 2015


Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU  
Stráž pod Ralskem:

Za sdružení „DIAMO – CHŮ“:

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Rychtařík

vedoucí odštěpného závodu  
na základě plné moci



[Redacted signature]

SYNER s. r. o.

Ing. Dalibor Koblre  
jednatel společnosti

[Redacted signature]

SYNER s. r. o.

Robert Špott  
jednatel společnosti

[Redacted signature]

GEOSAN STAVEBNÍ a. s.

Ing. Martin Fischer  
výkonný ředitel

na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

