

Dodatek č. 04 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13000336

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Město Vodňany

Sídlo: nám. Svobody 18, Vodňany I, 389 01 Vodňany

IČ:00251984,DIČ:CZ00251984

Adresa pro zasílání písemností:

nám. Svobody 18, Vodňany I, 389 01 Vodňany

Zástupce ve věcech smluvních: Milan Němeček, starosta

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zastoupená společnost: **E.ON Česká republika, s.r.o.**

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 15066

IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591

Zástupce ve věcech smluvních: Hana Liedermannová, Připojení

ve věcech technických: [redacted] 382 53 - 4530, [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted] **variabilní symbol: 9090001522**

IBAN: [redacted] BIC (SWIFT) kód: [redacted]

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13000336 (dále jen "Smlouva"):

Z důvodu minimalizování škod na zemědělských plodinách se článek II. "Termín provedení přeložky" smlouvy mění takto: Provozovatel DS se zavazuje provést toto přeložení za součinnosti Žadatele do 30.09.2020, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Provozovatel DS si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu přeložky zařízení distribuční soustavy, uvedeného v čl. I. této smlouvy a technického řešení přeložení zařízení uvedeného v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v případě:

- nesplnění závazků Žadatele dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy;
- zjištění překážky v době podpisu smlouvy neznámé, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících se zajišťováním přeložky dle článku II. této smlouvy, nebo změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje;
- nepříznivých klimatických podmínek, bránících v zahájení či pokračování prací, zejména pak v zimním období;
- že nebudou splněny podmínky pro realizaci přeložky podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů do: 30.06.2020.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V

Brno,
dne:
Za Provozovatele DS:

dne:

1 Milan Němeček
C./S starosta
Město Vodňany

.....
Hana Liedermannová
Vedoucí přípojení
E.ON Distribuce, a.s.

