

Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:

DIL/54/12/019128/2020

Identifikační číslo v programu Tender arena: OCP/ZP/0001/20

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

- PAS NATURA s.r.o.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
zastoupená Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku Městský soud v Praze oddíl C, vložka 106862
IČO: 26035782
DIČ: CZ 26035782
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
číslo účtu: 5003204204/5500
(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „**RN Jiviny - odbahnění**“, zahájeného dne 26.2.2020 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (<https://www.tenderarena.cz/profil/HlavniMestoPraha>) pod evidenčním číslem OCP/ZP/0001/20 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nabídkou dodavatele ze dne 17.3.2020.

II. Předmět smlouvy

Dodavatel pro objednatele provede stavební práce: „**RN Jiviny - odbahnění**“ na pozemcích objednatele parc.č. 1226/6 a 1226/32, k.ú. Ruzyně, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE] s ohlášením stavby, s časovým harmonogramem uvedeným v čl. IV. této smlouvy, s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“).

Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami veřejné zakázky „RN Jiviny - odbahnění“ vyhlášenými dne 26.2.2020 podle zákona a nabídkou dodavatele podanou na tuto veřejnou zakázku.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno

- a) **projektovou dokumentací**, která je součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce a zároveň bude předána dodavateli při předání staveniště dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy; dílo spočívá v těchto pracích: Odbahnění nádrže (etapa 1) a Rekonstrukce hráze a objektu (etapa 2);
- b) **oceněným položkovým rozpočtem (výkazem výměr)**, tj. nabídkou dodavatele předloženou dne 17.3.2020, ve výběrovém řízení na uvedenou veřejnou zakázku, která je přílohou č. 1 této smlouvy

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou nabídkou dodavatele, předanou schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, vše ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatele, které dodavatel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla: i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:

- a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
- b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v projektové dokumentaci,
- c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
- d) úklid dotčeného okolí stavby,
- e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
- f) atesty materiálu, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
- g) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
- h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
- i) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987, Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- j) kontrolní prohlídka hotového díla,
- k) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojnásobné tištěné podobě a v digitální formě,
- l) projednání záboru veřejných prostranství,
- m) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
- n) zajištění vstupu na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
- o) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,

IV. Doba a místo plnění

1. Staveniště bude protokolárně předáno do tří dnů od doručení Výzvy zadavatele k zahájení prací, a dodavatel je povinen do 1 měsíce od obdržení výzvy práce zahájit. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli:
 - příslušná povolení ke stavbě dle projektové dokumentace, bude-li je mít objednatel k dispozici (v opačném případě předá objednatel pravomocné povolení ke stavbě dodavateli bezodkladně po jeho obdržení).
 - příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
2. Doba provádění díla se řídí časovým harmonogramem provádění prací, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Místem plnění díla je staveniště dle projektové dokumentace stavby, přesnější informace jsou součástí projektové dokumentace.
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Dojde-li ke zpoždění zahájení díla z důvodu prodlení s předáním pravomocného povolení ke stavbě o dobu delší než 30 dnů, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě prodloužit dobu provádění díla o objektivně zdůvodněnou dobu. Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
6. Do celkového počtu kalendářních dnů stanoveného harmonogramem nebude započtena doba přerušení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Objednatel předpokládá nutnost přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v rozmezí od 15.12.2020 do 15.3.2021 včetně; po tuto dobu bude běh závazné doby plnění v kalendářních dnech přerušen v případě, že realizace zakázky bude před tímto obdobím zahájena. Objednatel si však vyhrazuje, že pokud budou klimatické podmínky ve výše zmíněném období příznivé, pak po dohodě s dodavatelem může být zápisem ve stavebním deníku doba přerušení stavby zkrácena.
7. S ohledem na nutnost zajistit návaznost stavebních prací v rámci této zakázky na další projekty realizované třetí stranou v přílehlém okolí, si zadavatel vyhrazuje, že realizace bude dodavatelem zahájena do 1 měsíce od doručení písemné výzvy k zahájení prací. Výzvu k zahájení prací je zadavatel oprávněn odeslat kdykoliv v průběhu 12 měsíců od účinnosti smlouvy a dodavatel je povinen práce zahájit do 1 měsíce od doručení výzvy a dokončit v termínu v souladu s předloženým harmonogramem.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli dohodnutou smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (výkazem výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn. může být i nižší v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	17 899 000,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Sedmnáctmilionosmsetdevadesátdevěttisíc korun českých
DPH ve výši 21%	3 758 790,- Kč
Cena celkem vč. DPH	21 657 790,- Kč

- Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných ustanovení článku IX. a XI. této smlouvy.
- Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena.
 - až do výše 80% dohodnuté ceny (vč. DPH) - Odbahnění nádrže SO 01 **Zbývajících 20 % ceny bude proplaceno po tachymetrickém zaměření stavu rybníka po odbahnění a výpočtu množství skutečně odvezeného sedimentu.**
 - až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH) - Opevnění pravého břehu SO 02. **Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury.**
- Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnu po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, příp. až po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků.
- Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny objednateli nejpozději do 15 dnu od dokončení díla bez vad a nedodělků, resp. do 15 dnu od dokončení každého dílčího plnění na adresu.

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1**

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy;
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jménem veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence;
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

8. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena změnovým listem a následně dodatkem ke smlouvě.
9. Objednatel uhradí fakturu do 21 dne po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
10. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto služby nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, z důvodu využití pro veřejnoprávní účely.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce. Dodavatel dále potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem.
11. Dodavatel je povinen předložit seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 věta první ve spojení s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
12. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související s jeho činností.

13. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
14. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostavi-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
16. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - b) Nejméně jednou za měsíc pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupce dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakostní podmínky, bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele je [REDAKCE]. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru.
Technický dozor objednatele: [REDACTED]
5. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníku nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele.
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení)
8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou předávacího protokolu.
2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně prostředkem elektronické komunikace), k jakému datu bude dílo připraveno k přijímacímu řízení, a to minimálně 14 dnu před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přijímací řízení.
3. O průběhu přijímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlovat tak přijímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil.
7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při přijímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a

potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatelům takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity stroju, materiálu či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
4. Bude-li dodavatel nucen z důvodu na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 5. tohoto článku je dotčena smluvní strana povinná bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se druhá strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradu ceny za zpracování znaleckého posudku se podílí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle odst. 8. tohoto článku.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároku je objednatel oprávněn zdržet dodavatele veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.
12. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
13. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 0,5 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí nastávají účinky odstoupení dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
14. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
15. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
16. Vypovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení vypovědi dodavateli.
17. Odstoupením od smlouvy ani vypovědi nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo v rozsahu části 2 - Rekonstrukce hráze a objektu záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dne od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána.
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
 - b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelům v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení
 - d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dne od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.
 - f) Při nedodržení povinnosti dodavatele dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti
2. Jestliže budou objednatelům v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušení ustanovení čl. IX. této smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany uvedený ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

XIII. Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktur, se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.
2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP

Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

PAS NATURA s.r.o.
Malý Pěčín 28
Dačice
380 01
IDDS: x9is66f

3. Písemnosti zasilané na adresu budou zaslány na dodejku tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

NIV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná: obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1220 ze dne 15.6.2020.
3. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníku na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
4. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělkami, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků.
5. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je dodavatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Vše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla vč. DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně-montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, pádem stromu, stožáru a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy musí vyplývat, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.
6. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
7. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) [REDAKCE]

b)

8. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:

a)

b)

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 12 stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Blíže informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Dne

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

.....
Za dodavatele:
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel

Přílohy smlouvy:

I. Nabídka dodavatele - ocenění položkový rozpočet (výkaz výměr) - *dle čl. V.*

2. Časový harmonogram dle čl. IV.

3. Seznam poddodavatele *(dle nabídky a čl. 18 I zadávací dokumentace)*

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201903

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

JKSO:

Místo: Praha 6 - Ruzyně

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Objednatel:

Magistrát hl. města Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	17 899 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	17 899 000,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 899 000,00	3 758 790,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 657 790,00
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201903

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: ##

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nus Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		17 899 000,00	21 657 790,00
SO 01	Odtěžení sedimentu ze zátopy	13 815 165,91	16 716 350,75
SO 02	Opevnění pravého břehu	3 082 926,48	3 730 341,04
SO 03	Přístupová cesta ke sdruženému objektu	251 160,29	303 903,95
VON	Vedlejší a ostatní náklady	749 747,32	907 194,26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		17 899 000,00	21 657 790,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 01 - Odtěžení sedimentu ze zátopy

JKSO:

Místo: Praha 6 - Ruzyně

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Objednatel:

Magistrát hl. města Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

26035782

DIČ:


CZ26035782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 815 165,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	13 815 165,91
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	13 815 165,91	2 901 184,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 716 350,75
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 01 - Odtěžení sedimentu ze zátopy

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 815 165,91
HSV - Práce a dodávky HSV	13 815 165,91
1 - Zemní práce	13 815 165,91
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 815 165,91

ROZPOČET

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 01 - Odtěžení sedimentu ze zátopy

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Prá Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 815 165,91

HSV - Práce a dodávky HSV

13 815 165,91

1 - Zemní práce

13 815 165,91

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40 941,000	174,34	7 137 653,94
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	40 941,000	14,38	588 731,58
3	K	R01	Skrývka bahna s přehozením k manipulační komunikaci ve dně nádrže	m3	40 941,000	115,51	4 729 094,91
4	K	R02	Tvarování, urovnání dna a svahů nádrže	m2	79 446,600	6,71	533 086,69
5	K	R03	Rozhrnutí a tvarování sedimentu do figury	m3	40 941,000	20,19	826 598,79

998 - Přesun hmot

0,00

6	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,000	224,87	0,00
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 02 - Opevnění pravého břehu

JKSO:

Místo: Praha 6 - Ruzyně

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Objednatel:

Magistrát hl. města Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 082 926,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 082 926,48
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 082 926,48	647 414,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 730 341,04
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 02 - Opevnění pravého břehu

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 082 926,48
HSV - Práce a dodávky HSV	3 082 926,48
1 - Zemní práce	469 278,98
2 - Zakládání	129 715,42
4 - Vodorovné konstrukce	1 972 635,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 886,88
998 - Přesun hmot	480 409,29
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 082 926,48

ROZPOČET

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 02 - Opevnění pravého břehu

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Prž

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 082 926,48

HSV - Práce a dodávky HSV

3 082 926,48

1 - Zemní práce

469 278,98

1	K	111103211	Kosení ve vegetačním období divokého porostu řídkého	ha	0,085	9 854,70	837,65
2	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	26,150	164,11	4 291,48
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	255,920	73,07	18 700,07
<i>Modelace svahu před pokládkou opevnění</i>							
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	76,776	24,32	1 867,19
<i>Koeficient množství 0,3</i>							
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	817,420	211,14	172 590,06
<i>Výkop pro opěrnou patku</i>							
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	817,420	21,81	17 827,93
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	298,610	31,97	9 546,56
					198,85 "patka"	198,850	
					99,76 "svah"	99,760	
					Součet	298,610	
8	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 434,350	31,72	45 497,58
<i>Urovňování a přehutnění ploch před realizací opevnění</i>							
9	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,085	10 558,15	897,44
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	774,730	197,90	153 319,07
11	K	R03	Rozhrnutí a tvarování přebytku zeminy do figury	m3	774,730	56,67	43 903,95
2 - Zakládání							
12	K	213141131_R	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu 2:1 š do 3 m	m2	1 599,450	24,52	39 218,51
13	M	69311202_R	geotextilie netkaná 600 g/m2	m2	1 839,368	49,20	90 496,91
<i>Koeficient množství 1,15 (na přesahy)</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

1 972 635,91

14	K	451571212_R	Lože z kameniva těžkého hrubého vrstva tl 250 mm	m2	367,280	324,60	119 219,09
15	K	462512370_R	Těžká balvanitá rovnanina s prosypem, s vyklínováním spár, hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	815,170	2 148,58	1 751 457,96

Druh kamene - rašavec s krychlovitou odlišností, referenční lom bělice.

545,45 "patka" 545,450

269,72 "svah" 269,720

Součet 815,170

16	K	462519003_R	Příplatek za urovnání ploch balvanité rovnaniny hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	788,850	129,25	101 958,86
			323,23 "patka"		323,230		
			465,62 "svah"		465,620		
			Součet		788,850		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 886,88

17	K	981513118	Demolice konstrukcí objektů drátokamenných (gabionů) těžkou mechanizací	m3	86,330	334,61	28 886,88
18	K	R04	Odvoz a uložení drátěné kostry do sběrného dvora	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

998 - Přesun hmot

480 409,29

19	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2 180,408	220,33	480 409,29
----	---	-----------	------------------------	---	-----------	--------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 03 - Přístupová cesta ke sdruženému objektu

JKSO:

Místo: Praha 6 - Ruzyně

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Objednatel:

Magistrát hl. města Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

26035782

DIČ:


CZ26035782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	251 160,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	251 160,29
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	251 160,29	52 743,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	303 903,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 03 - Přístupová cesta ke sdruženému objektu

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	251 160,29
HSV - Práce a dodávky HSV	251 160,29
1 - Zemní práce	8 258,31
2 - Zakládání	37 366,09
5 - Komunikace pozemní	192 845,20
998 - Přesun hmot	12 690,69
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	251 160,29

ROZPOČET

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: SO 03 - Přístupová cesta ke sdruženému objektu

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Prá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

251 160,29

HSV - Práce a dodávky HSV

251 160,29

1 - Zemní práce

8 258,31

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	801,000	10,31	8 258,31
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

2 - Zakládání

37 366,09

2	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	521,800	15,03	7 842,65
3	M	69311202_R	geotextilie netkaná 600 g/m ²	m ²	600,070	49,20	29 523,44

Koeficient množství 1,15 (na přesahy)

5 - Komunikace pozemní

192 845,20

4	K	564710112_R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl. 60 mm	m ²	279,200	74,60	20 828,32
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m ²	279,200	135,05	37 705,96
6	K	R05	Zpevnění cesty kamenivem fr. 63 - 125 se zaválčováním tl. 250 mm	m ²	521,800	233,00	121 579,40
7	K	R06	Zaválčovaná vrstva upravené lomové výsivky fr. 0/4 mm, tl. 40 mm	m ²	279,200	45,60	12 731,52

998 - Přesun hmot

12 690,69

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	211,582	53,31	11 279,44
9	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	211,582	6,67	1 411,25

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Praha 6 - Ruzyně

CC-CZ:

Datum: 03.07.2020

Objednatel:

Magistrát hl. města Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	749 747,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	749 747,32
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	749 747,32	157 446,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	907 194,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 6

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	749 747,32
HSV - Práce a dodávky HSV	749 747,32
5 - Komunikace pozemní	749 747,32
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	749 747,32

ROZPOČET

Stavba: RN Jiviny - odbahnění

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.07.2020

Objednatel: Magistrát hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 6 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

749 747,32

HSV - Práce a dodávky HSV

749 747,32

5 - Komunikace pozemní

749 747,32

1	K	R07	Sjezd do nádrže (montáž, demontáž)	soubor	1,000	102 580,47	102 580,47
---	---	-----	------------------------------------	--------	-------	------------	------------

Položka obsahuje:
 - zřízení a likvidace sjezdu, případně zpevnění sjezdu
 - položení panelů na ploše obou sjezdů do zátopy v místě křížení s IS

2	K	R08	Manipulační komunikace v rámci nádrže včetně zřízení 2 provizorních propustků pro přejezd odvodňovací strouhy	soubor	1,000	448 789,57	448 789,57
---	---	-----	---	--------	-------	------------	------------

Položka obsahuje:
 - zřízení manipulační komunikace
 - zřízení a odstranění dvou provizorních propustků

3	K	R09	Zařízení staveniště a související činnosti	soubor	1,000	98 066,79	98 066,79
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

Cena obsahuje:
 - zařízení staveniště
 - ohrazení výstražnou páskou
 - vytažení molů a budky na břeh a zpět
 - přesun betonových panelů z plochy navržené přístupové cesty ke sdruženému objektu
 - osazení dopravních značek v rámci DIO
 - vytyčení dotčených IS, splnění podmínek správců IS (křížení IS na ploše sjezdů zahrnuje položka R07)
 - uvedení ploch zařízení staveniště do původního stavu

4	K	R10	Přesun hmot pro nádrže	t	32,814	314,21	10 310,49
---	---	-----	------------------------	---	--------	--------	-----------

5	K	R11	Tachymetrické zaměření sedimentu po odbahnění včetně výpočtu kubatury vytěženého sedimentu	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

6	K	R12	Kamerová zkouška splaškové kanalizace vedené pod zátopou	zkouška	2,000	17 500,00	35 000,00
---	---	-----	--	---------	-------	-----------	-----------

*- Kamerová zkouška před a po odbahněním
 - Délka splaškové kanalizace 191,5 m*

7	K	R13	Aktualizace HP a PP	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá plnění zakázky, v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce popř. služby s nimi související		Část plnění VZ, kterou má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli												
Název zakázky:	RN Jiviny - odbahnění													
Evidenční číslo zakázky:														
Číslo části zakázky:														
1.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Ekostavby Brno, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>U Svitavy 2, 618 00 Brno</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>548 128 111</td> </tr> <tr> <td>IČO:</td> <td>469 74 687</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>CZ46974687</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat:</td> <td>Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva ; Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva ; Lydie Zájezdová, místopředseda představenstva</td> </tr> </table>	Název:	Ekostavby Brno, a.s.	Sídlo/místo podnikání:	U Svitavy 2, 618 00 Brno	Tel./fax:	548 128 111	IČO:	469 74 687	DIČ:	CZ46974687	Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva ; Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva ; Lydie Zájezdová, místopředseda představenstva	<p>Stavební práce - provádění strojně ukládaných balvanitých rovnanin. Finanční podíl 5% z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH.</p>
Název:	Ekostavby Brno, a.s.													
Sídlo/místo podnikání:	U Svitavy 2, 618 00 Brno													
Tel./fax:	548 128 111													
IČO:	469 74 687													
DIČ:	CZ46974687													
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva ; Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva ; Lydie Zájezdová, místopředseda představenstva													