

**Dodatek č. 4**  
**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele:** 583/2019  
**Číslo smlouvy zhotovitele:** ETP\_2019\_035

**Název díla:**

**“VD Nechanice přelivy - HC Nechanice - spojovací kabel”- projektová dokumentace**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

sídlo:

kontaktní adresa:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

**Etu Projekt s.r.o.**

**Pyšná 24, 431 11 Vysoká Pec**

Lipská 4696, 430 01 Chomutov

## Smlouva o dílo

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:



zápis v obchodním rejstříku: C 37989 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.07.2019.


Cenový dodatek č. 4 k SOD č. 583/2019 je uzavírán z důvodu změny PD ve stupni DPS. Akce „VD Nechranice přelivy – HC Nechranice – spojovací kabel“ bude realizována souběžně s projektem „VDN – Rekonstrukce krajích polí bezpečnostního přelivu“, v rámci kterého měly být zrealizovány prostupy pro kabeláž v objektu přelivů, demontováno původní zařízení a provedeny povrchové sanační práce. Vzhledem k tomu, že došlo u souběžného projektu ke zdržení, bylo nutné znovu přepracovat část projektu DPS „VD Nechranice – přelivy – HC Nechranice – spojovací kabel“, mimo jiné úpravy trasy kabelů, rozvaděčů, rozpočtu atd.

Dodatkem č.4 se mění následující:

Původní znění:

### SMLUVNÍ STRANY:

Zástupce objednatele:



### Nové znění:

Zástupce objednatele

Původní znění:

### ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla navyšuje se o 47 000,00Kč bez DPH a činí celkem:

185 900,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednavatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



**Nové znění**

**ČI. IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla navyšuje se o **25 540,00 Kč bez DPH** a činí celkem:

**211 440,00 Kč bez DPH.**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednavatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Původní znění:**

**ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR a DSP ve výši 80% ceny, tj. 70 720,00 Kč bez DPH.
- b) V případě druhého plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DÚR a DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 17 680,00 Kč bez DPH.  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DPS ve výši 80% ceny, tj. 78 000,00 Kč bez DPH.
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 19 500,00 Kč bez DPH.  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

**ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR a DSP ve výši 80% ceny, tj. 70 720,00 Kč bez DPH. - splněno, DUZP 09.04.2020
- b) V případě druhého plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DÚR a DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 17 680,00 Kč bez DPH. – splněno, DUZP 30.4.2020  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DPS ve výši 80% ceny, tj. **98 432,00 Kč bez DPH.**
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **24 608,00 Kč bez DPH.**  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o

## Smlouva o dílo

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 17-07-2020



V Chomutově dne 9.7.2020

