

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo č. 185/2010/2019

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 13.12.2019

BMH spol. s r.o. Ondřejova 592/11a 779 00 Olomouc

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc
Společnost zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, C 1897
Zastoupena: Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti
IČO: 42869668
DIČ: CZ42869668
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,
jejímž jménem jedná ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČO: 47674148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

Předmět smlouvy:

Předmětem plnění zakázky „Sanace kanalizace v Krnově, ul. Zeyerova – II.etapa“ se upravuje o odsouhlasené méně a vícepráce.

Vícepráce:

- Bezvýkopová oprava DN 500 mm v délce 9,00 m
- Práce robotem – otevření přípojkové šachty: 1 ks
- Vyčištění kanalizace: 9,00 m
- TV monitoring po sanaci: 9,00 m

Cena za dílo:

Celková cena za dílo se upravuje o odsouhlasené méně a vícepráce ve výši:

Cena díla bez DPH	1.290.687,30 Kč
Cena víceprací	70.995,00 Kč
Cena díla vč. víceprací	1.361.682,30 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.


Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Olomouci dne: 13.12.2019

V Krnově dne: 16.12.2019



Ing. Jan Štefanek
jednatel společnosti



Ing. Zbor Staněk
jednatel společnosti



B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a
779 00 Olomouc
DIČ: CZ42869668
www.bmh.cz

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11
-1-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Smlouva o dílo č. 185/2010/2019

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 2.12.2019
Doba plnění od: 11/2019
do: 12/2019

BMH spol. s.r.o. Ondřejova 592/11a 779 00 Olomouc

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: BMH spol. s.r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc
Společnost zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, C 1897
Zastoupena: Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti
IČO: 42869668
DIČ: CZ42869668
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. [REDACTED]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,
jejímž jménem jedná Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČO: 47674148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Místo plnění smlouvy:

Krnov, ul. Zeyerova

Předmět smlouvy:

Předmětem plnění smlouvy je provedení stavby „Sanace kanalizace v Krnově, ul. Zeyerova – II. etapa”.

Jedná se o provedení opravy stoky DN 500 mm v délce 144,86 m.

Popis stávající kanalizace:

Jedná se o betonové potrubí, které je staticky značně poškozené s netěsnými spoji a kavernami ve stěnách. V sanovaném úseku je napojeno 16 kusů kanalizačních přípojek. Revizní šachty v případě potřeby opraví zadavatel. Kanalizace je uložena v místní asfaltové komunikaci, která je v majetku města Krnov.

Popis popptávaných prací:

Oprava bude provedena bezvýkopovou inverzní technologií vložkováním s tloušťkou vložky **min. 11 mm**. Zavádění rukávce do sanovaného potrubí bude provedeno tzv. inverzováním, tj. převrácením vložky po její podélné ose. Pro roztažení rukávce do plného profilu sanovaného potrubí bude použita voda nebo vzduch a pro vytvrzení bude použita teplá voda nebo pára.

Součástí plnění je přečerpávání splaškových vod po dobu sanace, vyčištění kanalizace před sanací, odstranění překážek v potrubí, připojení všech kanalizačních přípojek a TV monitoring po sanaci.

Cena za dílo:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH

1.290.687,- Kč

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát tisíc šest set osmdesát sedm)

Celková cena za dílo je stanovena oceněním výkazu výměr jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla.

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek.

Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací, případně méně prací. Změna rozsahu a ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

K datu předání a převzetí dokončené stavby předá zhotovitel objednateli kamerový monitoring dokončené stavby. K tomuto monitoringu bude objednatel prokazatelně přizván. Po celou dobu výstavby bude veden stavební deník.

1. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
2. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
3. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
4. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
5. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky

méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS/RTS nebo dohodou smluvních stran.

6. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací zhotovitele menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
7. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně odběrateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
8. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek výběrového řízení.
9. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více-práce dem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS ve výši 80% těchto sborníkových cen. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
10. Záruční lhůta poskytuje zhotovitel po dobu 5 let od předání díla objednateli.

Platební podmínky:

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Lhůta splatnosti je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
2. Přílohou konečného daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla této Smlouvy, obsahující prohlášení odběratele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečného daňového dokladu také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele.
3. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a odběrateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Závěrečná ujednání:

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu odběratele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných

podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy ke smlouvě:

Příloha č.1 – Rozpočet prací

Všeobecné smluvní podmínky pro uzavření Smlouvy o dílo jsou uvedeny dále a jsou nedílnou součástí tohoto návrhu smlouvy. Potvrzením zhotovitele, že souhlasí s návrhem kupní smlouvy a s podmínkami k uzavření Smlouvy o dílo v celém rozsahu, vzniká smlouva podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje uvést pod podpis smlouvy údaje o své firmě/názvu. Pokud je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Ustanovení, uvedená v předmětu smlouvy, mají přednost před všeobecnými smluvními podmínkami. Nedílnou součástí této smlouvy je také příloha s názvem: Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik. Strany se výslovně dohodly, že se vylučuje přípustnost obchodních podmínek zhotovitele pro případ, že takové vydal, jakožto i možnost akceptace této smlouvy jinak, než jejím podpisem a možnost změny smluvních podmínek obsažených v této listině (smlouvě) v rámci její akceptace dodatkem či odchylkou pro případ, že k jejímu uzavření nedojde za současné přítomnosti zástupců obou smluvních stran, ale formou odeslání textu k podpisu (akceptaci).

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 3.12.2019




Ing. Jan Štefánek
jednatel společnosti



B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a
779 00 Olomouc
DIČ: CZ42869663
www.bmh.cz

Za objednatele:

V Krnově dne: 2.12.2019



jednatel společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148