

Změnový list (ZL) č.:

02

Datum předložení ZL : 15.07.2020

SoD č.: 4103/0001/20

Ze dne: 07.05.2020

Stavba: Stavební opravy katedry biologie na PdF MU

Objekt: Poříčí 623/7, Brno 603 00

Název změny: Změna rozsahu provedení

Důvod změny :

Hlavním důvodem změny obsažené v tomto změnovém listu je v souladu s ust. čl. VII 1)c) a VII. 1) d) bod 1 Smlouvy o dílo veřejné zakázky "Stavební opravy katedry biologie na PdF" úprava umístění zásuvek elektroinstalace, úprava vývodu plynu, změna velikosti a typu dveří. Vzhledem k rozšíření objemu prací žádáme o posun dokončení díla z 10.8. na 14.8.

Popis změny:

Změna spočívá v realizování oprav výše uvedených a zjištěných skutečností: Po vystěhování původního nábytku a vzhledem k dispozicím umístění budoucího nábytku a zlepšení užitnosti laboratoří bylo zjištěno, že by bylo vhodnější přesunout zásuvky do vyšší polohy. Po odkrytí vývodu plynoinstalace, která byla schována za nábytkem, bylo zjištěno že potrubí má 2 vývody které již nejsou potřeba. Bylo rozhodnuto, že potrubí bude upraveno pro jeden vývod. V projektové dokumentaci byly navrženy protipožární dveře, po konzultaci investora s požárním technikem bylo rozhodnuto, že budou do stávajících zárubní osazeny pouze dva kusy protipožárních dveří do laboratoří, ostatní dveře budou dodány standartní bez protipožární ochrany.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

bez vyjádření

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna má vliv do následujících profesí:

Má vliv pouze do stavební části

Přílohy:

rekapitulace změn rozpočtu
položkový rozpočet méněpráce, dveře
položkový rozpočet vícepráce dveře
položkový rozpočet vícepráce elektro+plynoinstalace

Změna má vliv na dokumentaci pro provádění stavy :

NE

Změna řešena :	ANO	Změnový list č.2	Ne, vyhotoven Změnový list č. 2 a záznam ve st. deníku = Příkaz ke změně
		Stavební objekt	SO_Poříčí 623/7, Brno
		Název :	Úprava elektro+plynoinstalace, změna typu dveří

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez prodloužení termínu realizace

Cenový dopad:	Odpočet:	-	35 000,0 Kč
	Přípočet:		35 020,00 Kč
	Celkem:	Bez DPH	20,00 Kč
	Celkem:	vč. DPH 21%	24,20 Kč

Detailní výkaz výměr je součástí rozpočtu.

	Jméno	Datum	Podpis
Za objednavatele MU		12.7.2020	
Za zhotovitele:		15.7.2020	

Huslík s.r.o.
Masná 7f, 602 00 Brno
DIČ: CZ25527495
tel.: 548 530 597

Rekapitulace změn rozpočtu ZL č.2


Pedagogická fakulta MU

Katedra biologie


Stavební opravy prostor laboratoří katedry biologie

Rozpočet	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
rozpočet změna č.1	586929,18	123255,12	710184,30
Méněpráce dveře	-35000,00	- 7350,00	-42350,00
Vícepráce dveře	22670,00	4760,70	27430,70
<u>Vícepráce elektro+plynoinstalace</u>	<u>12350,00</u>	<u>2593,50</u>	<u>14943,50</u>
 Celkem	 586949,18 Kč	 123259,22 Kč	 710208,50 Kč

V Brně 15.7.2020



položka	jedn	počet jedn	cena/j bez DPH	cena celk bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
přípravna - místnost 1001A							
Posun dvojjásuvek do výšky 1200mm nad podlahu, drážkování, zednické zapravení	ks	4	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
Posun přívodu osvětlení do výšky 1450mm od podlahy, vč. dmtž osvětlení	ks	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	252,00 Kč	1 452,00 Kč	
Posun datové zásuvky do výšky 1200mm nad podlahu v liště	ks	1	950,00 Kč	950,00 Kč	199,50 Kč	1 149,50 Kč	
přípravna celkem				8 150,00 Kč	1 711,50 Kč	9 861,50 Kč	
Laboratoř 1 - místnost č. 1016 B							
Úprava vedení plynu - zakrácení nad rozdělením, prodloužení vedení na nový závit.	kpl	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč	
Laboratoř 1 celkem				4 200,00 Kč	882,00 Kč	5 082,00 Kč	
cena celkem				12 350,00 Kč	2 593,50 Kč	14 943,50 Kč	



položka	jedn	počet jedn	cena/j bez DPH	cena celk bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
přípravna - místnost 1001A							
Výměna dvevního křídla - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, š. 900, v. 1970, 1x levé, 1x pravé	ks	2	2 990,00 Kč	5 980,00 Kč	1 255,80 Kč	7 235,80 Kč	
přípravna celkem				5 980,00 Kč	1 255,80 Kč	7 235,80 Kč	
Šatna - místnost č. 1001 B							
Výměna dvevního křídla - ke kancelářím - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, š. 900, v. 1970, pravé	ks	1	2 990,00 Kč	2 990,00 Kč	627,90 Kč	3 617,90 Kč	
Šatna celkem				2 990,00 Kč	627,90 Kč	3 617,90 Kč	
Laboratoř 2 - místnost č. 1017							
Nové vstupní dveře - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární úpravou, š. 900, v. 1970, 1x levé, 1x pravé	ks	1	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč	1 438,50 Kč	8 288,50 Kč	
Laboratoř 2 celkem				6 850,00 Kč	1 438,50 Kč	8 288,50 Kč	
Laboratoř 1 - místnost č. 1016 B							
Výměna dvevního křídla - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární úpravou, š. 900, v. 1970, 1x levé, 1x pravé	ks	1	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč	1 438,50 Kč	8 288,50 Kč	
Laboratoř 1 celkem				6 850,00 Kč	1 438,50 Kč	8 288,50 Kč	
cena celkem				22 670,00 Kč	4 760,70 Kč	27 430,70 Kč	

položka	jedn	počet jedn	cena/j bez DPH	cena celk bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
přípravna - místnost 1001A							
Výměna dveřního křídla - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, 1x levé, 1x pravé	ks	2	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč	16 940,00 Kč	
přípravna celkem				14 000,00 Kč	2 940,00 Kč	16 940,00 Kč	
Šatna - místnost č. 1001 B							
Výměna dveřního křídla - ke kancelářím - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, pravé	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
Šatna celkem				7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
Laboratoř 2 - místnost č. 1017							
Nové vstupní dveře - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, 1x levé, 1x pravé	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
Laboratoř 2 celkem				7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
Laboratoř 1 - místnost č. 1016 B							
Výměna dveřního křídla - Dveře laminátové, CPL bílá hladká, bez prosklení, odlehčená DTD deska, s protipožární úpravou, š. 1000, v. 1970, 1x levé, 1x pravé	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
Laboratoř 1 celkem				7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč	
cena celkem				35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč	