

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben ZŠ Msgre B. Staška 232“ – studie proveditelnosti a zpracování a podání žádosti o dotaci ze dne 25.8.2016

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:109782851/0300

(dále také jen „objednatel“)

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

Sídlo: Plzeň, Riegrova 1, PSČ 30625

adresa pro doručování: Plzeň, Riegrova 1, PSČ 30625

IČO: 25245091, DIČ CZ25245091

zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

zástupce pověřený ve věcech technických:

tel. č.:

fax:

e-mail: info@rra-pk.cz

DIČ: CZ25245091

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben ZŠ v Domažlicích, Msgre. B Staška 232“ (dále též jen **Projekt**) a zpracování a podání žádosti o dotaci na Projekt poskytovateli dotace v rámci Integrovaného operačního programu.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínů plnění uvedených v čl. IV. Odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo takto:
 - zahájení prací na díle: bezodkladně po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi stranami

dohodnuto jinak,

- předání konceptu dokumentace k odsouhlasení objednateli: nejpozději do 8.2.2017,
- dokončení a předání díla objednateli včetně podání žádosti o dotaci poskytovateli dotace: nejpozději do 14.2.2017,
- doplnění žádosti o dotaci či jejích příloh na základě požadavku poskytovatele dotace: ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla rozšířeného o část uvedenou v tomto dodatku se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 22.12. 2016

V Domažlicích dne 29.12. 2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Regionální rozvojová agentura PK, o.p.s
Ing. Filip Uhlík, ředitel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 72. jednání konaném dne 22.12.2016 usnesením č. 3480 a).

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22.12.2016 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22.12.2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: